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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2023 

EXPEDIENTE Nº 5351-CPRMDP-23 
 

REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN LA 
TERMINAL Nº1 

 

 

FECHA DE APERTURA:   12 de Octubre de 2023 

 

 

HORA:  10:00 hs. 

 

 

LUGAR:  Sector Administrativo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 

BUQUE PESQUERO MARLÍN Nº404 

 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO 

 

 



PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES GENERALES 

CAPITULO I – GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1.1 – NATURALEZA JURÍDICA DEL CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL 

DE MAR DEL PLATA – El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, en adelante 

CPRMDP, es un Ente de Derecho Público No Estatal, que se rige por su Estatuto y las 

normas constitucionales legales y reglamentarias que le sean aplicables, conforme a su 

naturaleza jurídica, su objeto y funciones.  

El CPRMdP, en su condición de Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal con 

individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena competencia de 

conformidad con las disposiciones del Estatuto Regulatorio de su accionar, para realizar 

todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.  

ARTICULO 1.2. - UBICACIÓN E INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

UBICACIÓN  

CALLE BUQUE PESQUERO (B/P) MARLIN Nº 404 - Puerto de Mar del Plata  

Código Postal B7603HOA  

Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.  

Tel: 0223 / 4802041 – 4802095 – 4805261  

e-mail: licitaciones@puertomardelplata.net  

INFORMACIÓN IMPOSITIVA  

C.U.I.T.: 30-70738200-3  

INGRESOS BRUTOS: 30-70738200-3  

I.V.A: (Responsable Inscripto)  

Impuesto a las Ganancias: Exento  

ARTICULO 1.3. - NORMAS QUE RIGEN ESTA LICITACION Y/ O CONCURSO.- Las 

prestaciones que por el presente licite y/ o concurse, contrate y ejecute el Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP) se someterán a lo establecido en este Pliego 

de Cláusulas Legales, el Reglamento de Contrataciones del presente ente de gestión 

portuaria, siendo de aplicación supletoria lo normado en el resto del bloque de legalidad que 

resulte aplicable en función del objeto de la contratación.  

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas 

que al efecto establezca el CPRMDP, constituyen por adhesión las facultades y obligaciones 

a que deberán ajustarse las partes.  

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que cualquier 

omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro.  

ARTICULO 1.4 - TERMINOLOGÍA: A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro 

documento contractual, se empleará la siguiente terminología:  

PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires  

CPRMDP: Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata  

PNA: Prefectura Naval Argentina  

PRESIDENTE: Presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (CPRMDP)  

OFERENTE: A la persona humana o jurídica que formule una oferta.  

ADJUDICATARIO: Al Oferente al cual se le haya notificado fehacientemente la adjudicación 

de la prestación objeto de la Licitación y/ o el concurso.  



INSPECCION: Es el personal del CPRMDP designado para la fiscalización de la prestación 

objeto del contrato.  

CONTRATISTA: Es la persona o las personas con entidad jurídica a quienes con las cuales 

se perfecciona el contrato.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: Es el profesional habilitado por el Colegio Profesional de la 

Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la prestación que trata la presente licitación y/ 

o concurso, designado por el Contratista y que lo representa en todas las operaciones, 

gestiones técnicas y en la conducción de la ejecución del contrato.  

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Es aquella que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios 

Unitarios, Presupuesto y Planos, así como por las notas de aclaración que al efecto se 

formulen.  

PROPUESTA: Es la oferta presentada por los Proponentes en el Acto de la Licitación o el 

concurso, en las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTICULO 1.5 – ALCANCE DEL PLIEGO: Lo señalado en las Cláusulas Legales 

Particulares complementa, amplia y/ o modifica los aspectos indicados en las presentes 

Cláusulas Legales Generales, y tendrán preeminencia sobre estas últimas.  

ARTICULO 1.6 – JURISDICCIÓN: Los oferentes y el contratista se obligan a aceptar 

explícitamente para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes la jurisdicción 

de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, que 

resulten competentes en razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero de 

excepción que les pudiera corresponder, inclusive el Federal.  

 

CAPITULO 2 - DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 2.1 - ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN 

CONTRACTUAL: La documentación contractual, que se integra con el Pliego de Cláusulas 

Legales Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios Unitarios y 

Presupuesto, se encontrarán para su consulta y adquisición en el lugar que se indique en el 

aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la 

fecha fijada para el acto de apertura. En el momento de adquisición del Pliego se deberá fijar 

domicilio legal en la Ciudad de Mar del Plata así como también domicilio electrónico, en 

cualquiera de los cuales se tendrán por válidas todas las notificaciones.  

ARTICULO 2.2 - ACLARACIONES: Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de 

Bases y Condiciones, podrán pedir aclaraciones por escrito durante el período de llamado a 

licitación y/ o concurso hasta el tercer día hábil anterior inclusive a la fecha establecida para 

la apertura.  

El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio hasta el tercer día hábil 

anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.  

Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual requirente y del 

resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación al domicilio constituido 

según el artículo 2.1 del presente pliego, pasando a formar parte integral del mismo, las 

cuales se considerarán conocidas por todos los oferentes.  

ARTÍCULO 2.3 - FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías exigidas en el 

presente Pliego, podrán constituirse en algunas de las siguientes formas:  

1) Depósito, transferencia y/o cheque certificado contra una Institución Bancaria Nacional 

a la orden del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata.  



2) Títulos de la deuda pública nacional o provincial que se acreditarán por su valor de 

cotización al momento de su efectivo depósito en la cuenta custodia del CPRMdP 

correspondiendo los intereses al titular, los que no acrecentarán la garantía.  

3) Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, que se presentará con 

certificación, hecho por ante Escribano Público, de las firmas de quienes las suscriban 

y de la personería y facultades que les asisten para obligar a la entidad bancaria. En 

su caso, la firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo 

Colegio Profesional.  

4) Seguro de Caución, la que deberá cumplir las condiciones y requisitos dispuestos por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo la aseguradora constituirse en 

fiadora solidaria, lisa y llana, principal pagadora.  

Las mismas deberán a su vez y dependiendo de su tipología:  

A) Instituir al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata como "asegurado" único.  

B) Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe 

total de la garantía que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las 

obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.  

C) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o 

adjudicatario, que actúe como tomador de la Póliza, no afectarán en ningún caso los 

derechos del asegurado frente al asegurador.  

D) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el Contrato 

respectivo hagan responsable al oferente y/ o eventual adjudicatario.  

E) Establecer que una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del CPRMDP, 

que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de 

las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el 

pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de 

pago hecho a aquel, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa 

contra sus bienes.  

F) Estipular que el siniestro quedará configurado - reunidos los recaudos del inciso 

anterior - al cumplirse el plazo que el CPRMDP establezca en la intimación de pago 

hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, 

debiendo en tal caso el asegurador abonar la suma correspondiente dentro de los 

quince (15) días de serle requerida.  

G) Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador se producirá cuando 

prescriban las acciones del CPRMDP contra el oferente, adjudicatario y/o contratista, 

de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.  

H) Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de 

seguro las partes se someten a la competencia de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Mar del Plata que resulten competentes en razón de la materia, con 

renuncia a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, incluido el 

federal, y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.  

I) En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma 

parcial, la caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con 

los otros garantes, hasta el importe total de la garantía. 

En todos los casos, las garantías deberán depositarse en la Tesorería del CPRMDP con un 

(1) día hábil de anticipación a la fecha señalada para la apertura de las ofertas. En caso de 

que se efectuaran observaciones a las garantías, se admitirá la presentación en forma de las 

mismas hasta el día hábil anterior a dicho acto. La Tesorería del CPRMDP las analizará y 

extenderá el correspondiente recibo.  



ARTICULO 2.4 - INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La presentación 

de la propuesta implica que el proponente conoce los documentos de la Licitación y/ o el 

concurso, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su 

oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones establecidas en el 

Pliego, que ha recogido en el ámbito en que deberá cumplirse la prestación a contratar toda 

la información que pueda obtenerse en relación a la misma así como a cualquier otro 

antecedente que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, 

sus dificultades y su costo.  

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en cuanto a 

documentación y a condiciones de realización se refiere.  

ARTICULO 2.5 - FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas que 

efectúen los proponentes de la Licitación y/ o el concurso se presentarán en el lugar 

designado a ese fin, hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura según los avisos 

oficiales y en la forma prevista en las Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

Todos los elementos que la configuran deberán ser firmados por el proponente. Asimismo, 

deberán estarlo por su Representante Técnico o Profesional que hubiera efectuado el estudio 

de la misma, de así corresponder esto último en virtud de la naturaleza de la prestación a 

contratar y conforme se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 2.6 - GARANTIA DE LA OFERTA: El Proponente deberá adjuntar al formular la 

propuesta, la constancia expedida por Tesorería del CPRMDP de haber efectuado el 

depósito de garantía de oferta por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto del 

Presupuesto Oficial. Para el supuesto que este último no hubiere sido denunciado, la 

garantía lo será por el monto que al efecto establezca el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

Dicha garantía deberá constituirse en las formas previstas en el artículo 2.3 de este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales.  

La citada garantía será devuelta a los oferentes una vez que se encuentre firme y consentido 

el acto administrativo por el que se disponga la adjudicación o el rechazo de las propuestas, 

o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento de la oferta y sus 

eventuales prórrogas.  

Respecto de quien resulte adjudicatario, la garantía le será devuelta una vez que se hubiere 

formalizado la constitución de la garantía de mantenimiento de contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.4 del presente Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 2.7 - PRESENTACION ANTICIPADA DE LAS PROPUESTAS: Para el caso de 

propuestas presentadas con anticipación al acto de apertura, se entregará el correspondiente 

recibo de recepción.  

ARTICULO 2.8 – REMISION DE LAS PROPUESTAS POR CORREO: En caso de remitirse 

por correo, el CPRMDP no se responsabilizará por demora, pérdida o su sustracción, y sólo 

se tendrán por presentadas las ofertas recibidas antes de la fecha y hora estipuladas para la 

iniciación del acto de apertura propuestas, cualquiera sea la fecha en que fueran remitidas.  

ARTICULO 2.9 - APERTURA DE LA PROPUESTA: En el lugar, día y hora establecidos en 

el aviso oficial de la Licitación y/ o el concurso, o en el día hábil inmediato siguiente, en el 

mismo lugar y hora si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se dará 

comienzo al acto de apertura, que será presidido por la Autoridad del Consorcio pertinente.  

Cumplida la hora fijada en el Pliego para la iniciación del acto y una vez comenzado el 

mismo, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas.  

Asimismo, si se aplaza la hora fijada para la apertura, se dejará constancia de ello en el Acta. 

Esta situación no dará derecho a la presentación de nuevas propuestas.  

2.9.1 Presentación de las ofertas:  



Las ofertas serán contenidas en dos (2) sobres debidamente cerrados, identificados como 

“Nº 1” (Documentación) y "Nº 2" (Oferta económica), y en cuyo exterior se indicará el nombre 

de la Empresa Proponente y la prestación que se licita y/ o concursa, así como la fecha y 

hora de apertura.  

2.9.2 Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes  

A) El mismo, contendrá los siguientes elementos:  

a) Constancia expedida por el CPRMDP, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

b) Constancia expedida por la Tesorería de haber adquirido y/o retirado el Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación y/ o el concurso.  

c) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el CPRMDP) por el cual el Oferente 

manifiesta:  

A) Conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual 

se efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las 

condiciones en él establecidas.  

B) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción 

de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en 

razón de la materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderle, incluso el Federal.  

C) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos 

en alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de 

contrataciones, así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte 

aplicable.  

D) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente  

Dicha declaración deberá ser suscrita por el Proponente y, en su caso y de así corresponder, 

por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio de la oferta.  

d) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

e) Domicilio constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, así como 

domicilio electrónico, para todos los efectos de las notificaciones que debieran cursarse. 

f) Instrumentos acreditativos de la capacidad técnica para ejecutar la prestación a 

contratarse, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

g) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación y/ o el concurso.  

h) Toda otra documentación solicitada tanto en este pliego, como en los pliegos de Cláusulas 

Legales Particulares o de especificaciones técnicas, aunque no estén taxativamente 

enumeradas en este artículo.  

Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, 

la certificación podrá realizarse por funcionario público competente.  

Además de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, a su turno y de acuerdo al tipo de persona humana o 

jurídica de que se trate, los elementos que se detallan a continuación:  

B) Para personas humanas:  

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder.  



b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional.  

C) Para Sociedades Comerciales:  

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente certificado por Escribano Público y legalizado 

por el Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los 

supuestos, la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior 

al plazo del contrato a celebrarse. Deberá acompañarse la constancia de inscripción de la 

sociedad en los entes que le correspondan.  

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura.  

c) Todo lo anterior, salvo disposición expresa en contrario dispuesta por el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares.  

D) Para Contratos de Colaboración:  

a) Acuerdo de constitución o Acuerdo de Pre-Ute, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente.  

b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunación.  

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción.  

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán:  

I) Adquirir el Pliego, pudiendo hacerlo por cualquiera de las empresas que a la postre 

integren la mancomunión empresaria.  

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta.  

III) Firma de la propuesta solidariamente por todas las Empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico, de así corresponde esto último de 

conformidad con lo que se disponga en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

IV) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del 

acápite A), que contiene los requisitos a cumplir Para todos los oferentes, y el punto b) del 

acápite C) Para Sociedades Comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma.  

V) Las Empresas que participan de la Mancomunación, deberán contar con la especialidad 

requerida por el CPRMdP para la ejecución de las tareas licitadas y/ o concursadas, ya sea 

por todas las firmas o al menos una de ellas, de conformidad con lo que se establezca en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

VI) Por su parte y con relación al Certificado de Capacidad Técnico – Financiera, se deja 

establecido que se sumarán los saldos de la capacidad financiera, y no la técnica. Ello, en 

tanto su aportación corresponda a la luz de la prestación a contratar, de conformidad con lo 

que establezca al efecto el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

2.9.3. Sobre Nro. 2: Indicará Nombre del Oferente  



Contendrá una copia de la siguiente documentación:  

A) La propuesta, conforme al modelo que se acompaña al Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

B)  En su caso, deberá cumplimentarse la anterior con cualquier otra información de la 

propuesta económica a realizar que al efecto se requiera en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares, cuando así corresponda en virtud de la naturaleza de la prestación a contratar.  

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente y, en su caso y de así corresponder, por el Representante Técnico.  

ARTICULO 2.10 - DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA: En el día y hora fijados en la 

documentación contractual, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia 

de los interesados que concurran, se procederá en el lugar designado al efecto, a la apertura 

de las ofertas en la siguiente forma:  

2.10.1 Se abrirá el sobre Nro. 1 y, para el supuesto que el procedimiento de selección sea de 

etapa única el sobre Nº 2, de conformidad con lo detallado infra en el punto 2.10.7 del 

presente pliego.  

2.10.2 Se labrará un acta en la que se consignará, día y hora, nombre de los Oferentes así 

como los importes propuestos. Se invitará a todos los presentes a efectuar observaciones al 

desarrollo del acto, y si alguien formulara alguna, se dejará constancia de ella en el Acta 

respectiva. A continuación, previa lectura, se hará firmar la misma por quienes hayan 

formulado observaciones, para el caso que se hubiere efectuado alguna, y por todos los 

presentes que así lo deseen.  

Para el supuesto que el procedimiento de selección sea de etapa múltiple, la documentación 

de los Sobres Nro. 1 agregada al expediente, quedarán en poder de la Comisión encargada 

del estudio de Ofertas, sin perjuicio de lo que se dispone en el punto siguiente. Los sobres 

Nro. 2 serán depositados en la Tesorería del CPRMDP, dentro de un sobre cerrado y firmado 

por todos los presentes.  

2.10.3 Concluido el Acto de Apertura, los oferentes podrán formular observaciones y/ o 

impugnaciones sobre las ofertas presentadas por los restantes sujetos, a cuyos fines tendrán 

la totalidad de la documentación a disposición para tomar vista a partir del segundo día hábil 

posterior al Acto de Apertura y por los DOS (2) días hábiles siguientes. Concluido el período 

fijado para tomar vista, tendrán un plazo de UN (1) día hábil para presentar las 

impugnaciones. Para efectuar impugnaciones, los oferentes deberán depositar previamente 

en cuenta bancaria del CPRMDP un importe equivalente al 0,5 % del presupuesto oficial, el 

que será reintegrado, únicamente, en caso que se dé curso favorable a la misma. Para el 

caso que la licitación y/ o el concurso no posea presupuesto oficial declarado, la garantía 

será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

La presentación de la impugnación debe ser efectuada por Mesa de Entradas del CPRMDP, 

acompañada del recibo extendido por la Tesorería del citado Consorcio.  

2.10.4 La Comisión de estudio de ofertas examinará toda la documentación presentada por 

los oferentes en los Sobres Nro. 1 y eventualmente el N° 2, considerará – previa 

sustanciación – las observaciones o impugnaciones formuladas y procederá a la 

precalificación de proponentes de acuerdo a lo determinado en el artículo 2.12 y sus incisos 

del presente Pliego, o a la eventual preadjudicación para el supuesto de tratarse el 

procedimiento de selección seguido de etapa única. La decisión del CPRMDP referente a la 

precalificación, preadjudicación y adjudicación de cualquier proponente es privativa, no 

estando sujeta a apelación ni recurso de ninguna clase.  

El solo hecho de participar en la licitación y/ o el concurso implica el acatamiento por el 

oferente a las normas preestablecidas por el ente convocante.  

2.10.5 El resultado de la eventual precalificación, para el caso de tratarse de procedimiento 

competencial de selección de etapa múltiple, será notificado fehacientemente a todos los 

oferentes, a los que se comunicará el lugar, día y hora de la apertura del Sobre Nro. 2.  



2.10.6 La apertura del Sobre Nro. 2 se efectuará con la intervención de los funcionarios 

responsables y en presencia de los Oferentes que concurran. En tal oportunidad se abrirán 

exclusivamente los Sobres Nro. 2 correspondientes a las Empresas precalificadas, 

rechazándose en el acto las ofertas que omitan la inclusión de la documentación indicada en 

el Artículo 2.9.3. Los Sobres Nro. 2 restantes de los oferentes no precalificados, sin abrir, les 

serán devueltos dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación fehaciente del acto a 

que se refiere el punto anterior, bajo apercibimiento de su archivo.  

2.10.7 Si la modalidad de la Licitación o concurso especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única se abrirán los sobres en la forma consignada en el 

art. 2.10.1, plasmándose en el Acta indicada en 2.10.2. los importes de las propuestas 

resultantes de las ofertas presentadas. Las ofertas rechazadas por omitir la documentación 

señalada en el art. 2.9.3. se adjuntarán al Expediente, dejando constancia de tales 

circunstancias en el Acta y/ o eventualmente en el dictamen y consecuente acto que al efecto 

se elabore.  

ARTICULO 2.11 – AMPLIACIÓN DE INFORMES  

2.11.1 Abiertos los Sobres Nro. 1, en el caso en que la modalidad elegida fuera de etapa 

múltiple, o los Sobres Nro 1 y Nro 2 si la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares fuera de etapa única, el CPRMDP procederá a su estudio y podrá 

requerir de los Oferentes cualquier información complementaria que se considere necesaria, 

la que en ningún caso podrá llevar a suplir el cumplimiento de requisitos esenciales no 

satisfechos a la fecha fijada para el acto de apertura.  

2.11.2 Se determinará en todos los casos un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de 

informes complementarios, y si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos 

requisitos podrá considerarse a la oferta como inadmisible, con pérdida de la garantía de 

mantenimiento constituida al efecto.  

2.11.3 Se establece que la presentación incompleta o falsa de la documentación que se 

solicita, conforme a las exigencias expresadas en cada caso, tendrá como consecuencia la 

declaración de inadmisibilidad de la oferta respectiva.  

2.11.4 La Comisión de estudio de ofertas tendrá la facultad de auditar la información 

suministrada por los oferentes, debiendo estos facilitar todo trámite de verificación. El 

incumplimiento de esta obligación será considerado como causal de inadmisibilidad de la 

oferta respectiva.  

ARTICULO 2.12 - CRITERIOS PARA LA PRECALIFICACION: En el caso en que la 

modalidad elegida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares fuera de etapa múltiple, los 

antecedentes y documentos contenidos en el Sobre Nro. 1 serán estudiados por la comisión 

designada al efecto, la que dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta la naturaleza de 

la contratación, el interés público involucrado y la urgencia en su celebración, deberá 

expedirse recomendando las empresas que corresponde sean precalificadas, siendo el 

órgano con aptitud para la decisión de dicho tópico el Directorio del CPRMDP. A dichos fines, 

deberá tenerse presente que:  

a) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo saldo de capacidad financiera 

anual, capacidad financiera para esta Licitación y/ o concurso o capacidad técnica sea menor 

a los montos indicados en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

b) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que no acrediten suficiente 

capacidad técnica, conforme se indique en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

c) En caso de aquellas empresas mancomunadas para la ejecución de la prestación a 

contratar, la acreditación de la capacidad técnica podrá resultar del cumplimiento de una de 

ellas o bien de la sumatoria de las distintas empresas que integren la mancomunión.  

d) El Representante Técnico, de resultar esta figura necesaria en virtud del tipo de prestación 

a contratar, deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  



e) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas cuyo equipamiento mínimo exigido 

no fuere posible verificar, o se encontrara que no cumplimenta los requisitos de antigüedad 

máxima, y estado de conservación establecidos en el Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares.  

f) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que, de acuerdo a la información 

contable presentada según el artículo 2.9.2., permitan inferir – a juicio del Consorcio – que no 

cuentan con la solvencia necesaria para dar cumplimiento al objeto de la presente Licitación 

y/ o concurso.  

g) Podrán no resultar precalificadas aquellas Empresas que demuestren incumplimiento de 

sus obligaciones laborales y previsionales, según lo solicitado en el artículo 2.9.2. inciso g) 

del presente.  

Cumplimentado este análisis, se seguirá con el trámite indicado en el artículo 2.10.5. del 

presente Pliego.  

En el caso de que la modalidad especificada en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares 

fuera de etapa única, los criterios expuestos anteriormente podrán ser causal de 

inadmisibilidad de la propuesta, al igual que los indicados en el artículo 2.13., todo ello a 

juicio exclusivo del CPRMDP.  

ARTICULO 2.13 - INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS: Podrán ser descalificadas, 

en caso de así estimarlo pertinente el CPRMDP según el interés público comprometido y las 

particulares circunstancias del caso, las propuestas en las que se compruebe:  

a) Que el mismo Proponente o, en su caso, el Representante Técnico se haya integrado en 

dos o más propuestas.  

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más proponentes o Representantes Técnicos para 

la misma contratación.  

c) Variantes o alternativas que condicionen la propuesta, cuando ellas no se encuentren 

previstas en forma expresa en la documentación contractual que rija el llamado.  

d) La omisión de los requisitos exigidos en el artículo 2.9.2. del presente Pliego, con el 

alcance establecido en el art. 2.14 del presente instrumento.  

e) Que una Empresa componente de una Mancomunación integre otra que participe en el 

presente concurso o se presentare en forma individual.  

f) No cotizar la totalidad de los trabajos o bienes a suministrar, a menos que el Pliego de 

Cláusulas Legales Particulares lo permita.  

g) La existencia de raspaduras, enmiendas o interlíneas en la propuesta propiamente dicha, 

que no se encuentren debidamente salvadas por todos los responsables de la oferta.  

h) Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse lo establecido en 

este artículo, perderán el depósito de garantía, ello en la forma y con el alcance previsto en el 

art. 2.15 del presente instrumento.  

i) Respecto de los Representantes Técnicos que resulten responsables, su situación será 

sometida a consideración del Colegio de Profesional de la Provincia de Buenos Aires con 

incumbencia específica, según corresponda.  

j) Podrán ser descalificadas aquellas Empresas que hayan rescindido contrato o que posean 

litigio con la Ex - Delegación Portuaria Mar del Plata, y/o Ente Nacional, y/o Provincial, y/o 

Municipal, y/o con el CPRMDP, por causa imputable a la Empresa.  

ARTÍCULO 2.14 - DISPOSICIONES GENERALES:  

2.14.1. Todas las omisiones y falencias de carácter formal y – como tales – dables de 

subsanación serán notificados por Cédula al Oferente, quien deberá sanear la misma dentro 

de los dos (2) días hábiles administrativos de intimado por el CPRMDP, bajo apercibimiento 

de considerarse su oferta como inadmisible.  



En caso de falseamiento de datos o de información incompleta o inexacta, el Oferente se 

hará pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y la 

caducidad de la adjudicación, si ella se hubiera perfeccionado.  

Los importes que figuran en la documentación presentada serán consignados en letras y 

números. Si hubiera divergencia entre uno y otro, se tomará como definitivo el valor que 

figura en letras.  

ARTÍCULO 2.15 - MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Las propuestas serán 

mantenidas por el plazo que se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. 

Vencido dicho plazo, la oferta se considerará automáticamente prorrogada por igual término, 

salvo manifestación expresa y fehaciente en contrario efectuada por el Proponente, la que 

deberá ser formulada al menos con quince (15) días corridos de anticipación a la época de 

su expiración.  

Si antes de resolverse la Adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento obligatorio de la 

oferta esta fuera retirada, el Proponente perderá el depósito de garantía en beneficio del 

CPRMDP, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades e inicio de acciones a que hubiere 

lugar, para el supuesto que ella no llegare a resarcir de los perjuicios derivados de tal 

circunstancia.  

 

CAPITULO 3 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO 

 

ARTICULO 3.1 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y/ O EL CONCURSO: La 

adjudicación compete exclusivamente al CPRMDP, el que a su solo e inapelable juicio 

decidirá entre las ofertas presentadas cuál estima más acorde a sus intereses, tomando en 

cuenta de manera preponderante – aunque no determinante – el factor económico y/ o el de 

los antecedentes del sujeto con el que se pretende contratar, según la naturaleza del 

procedimiento de selección al que se haya convocado.  

El CPRMDP podrá rechazar, no obstante su eventual admisibilidad, todas las ofertas que a 

su juicio no resulten convenientes a la luz de interés público comprometido en la 

contratación, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Oferentes. En caso 

de existir paridad de ofertas, podrá disponerse un llamado a mejora de precios conforme lo 

dispuesto en el artículo 3.2 del presente Pliego.  

Se deja expresamente establecido que el CPRMDP, en tanto ente licitante, podrá dejar sin 

efecto el presente procedimiento de selección en cualquier momento de su tramitación, no 

obstante la eventual admisibilidad de las propuestas existentes, sin que tal circunstancia 

haga nacer, a favor de quienes hubieren participado del mismo, derecho a resarcimiento por 

ningún concepto.  

ARTÍCULO 3.2 - MEJORA DE PRECIOS: Podrá llamarse a mejora de precios, cuando exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen, una diferencia 

no mayor de hasta un DIEZ (10 %) POR CIENTO.  

A tales efectos, se fijará la fecha para su apertura dentro del término máximo de DIEZ (10) 

DIAS CORRIDOS, contando a partir de la resolución del CPRMDP de llamar a mejora de 

precios, pudiendo ser decidida esta última por la Comisión que tenga a su cargo la valoración 

de las ofertas presentadas.  

La posibilidad de efectuar un llamado a mejora de precios podrá asimismo ser ejercida para 

aquellos supuestos en los que, con independencia de la cantidad de proponentes que 

hubieren participado en el procedimiento de selección, las ofertas realizadas excedieren a la 

postre la previsión presupuestaria dispuesta para la contratación de que se trate.  

ARTÍCULO 3.3 - COMUNICACION DE LA ADJUDICACION: El CPRMDP procederá a 

comunicar la adjudicación a aquél cuya oferta hubiere sido considerada como la más 

conveniente, así como al resto de los proponentes que hubieren participado del 



procedimiento de selección; siendo que, cuando se tratarse de uno de etapa múltiple, la 

notificación se cursará a todos aquellos que hubieren sido precalificados.  

ARTICULO 3.4 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Los depósitos de garantía 

de los Proponentes cuyas ofertas hubieren sido rechazadas, serán devueltos una vez 

resuelta la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 2.6 de este Pliego de Cláusulas 

Legales Generales.  

El depósito de Garantía de Oferta de quien resulte Adjudicatario, será devuelto por el 

CPRMDP una vez efectivizada la Garantía de Contrato especificada en este Pliego de 

Cláusulas Legales Generales, de conformidad con lo que resulta de su artículo 4.3.  

ARTICULO 3.5 - ANALISIS DE PRECIOS: Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, los 

oferentes deberán presentar análisis justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y 

globales consignados en su propuesta.  

ARTÍCULO 3.6 - OFERTA UNICA: En el caso de que hubiera una sola oferta admisible, por 

falta de otras o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo para que la 

adjudicación definitiva se lleve a cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta 

reúna – a juicio exclusivo del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata – las 

condiciones necesarias como para merecer la adjudicación. La existencia de una única 

propuesta no obligará al Consorcio a su adjudicación, no obstante su eventual admisibilidad.  

CAPITULO 4 - DE LA CONTRATACIÓN 

 

ARTICULO 4.1 - FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicación de la propuesta será 

comunicada al ADJUDICATARIO en forma fehaciente, quien deberá concurrir a presentar la 

documentación exigida dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de notificado, y a firmar el 

contrato cuando le sea requerido. Ello así, sin perjuicio de la comunicación de la adjudicación 

que se realice al resto de quienes participaron del procedimiento de selección, según 

corresponda, de conformidad con lo expuesto en el art. 3.3 del presente instrumento.  

ARTICULO 4.2 - PENALIDADES POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL CONTRATO: Si el 

adjudicatario no concurriere a firmar el contrato en la fecha señalada el CPRMDP podrá, sin 

necesidad de interpelación alguna, dejar sin efecto la adjudicación con la pérdida del 

depósito de garantía de la oferta y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera 

corresponder al Adjudicatario por los perjuicios derivados de tal circunstancia.  

En el supuesto antes señalado y en el de desistimiento de oferta el CPRMDP podrá, a su 

exclusivo criterio, contratar con los restantes proponentes, conforme a la siguiente oferta que 

resulte más conveniente y así sucesivamente, o bien efectuar un segundo llamado y/ o 

eventualmente uno nuevo, para el supuesto que fuese necesario el proveer a una 

readecuación de la documentación contractual.  

ARTICULO 4.3 - GARANTIA DE CONTRATO: Dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES de 

notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su 

compromiso mediante un Depósito de Garantía efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 2.3 del presente Pliego, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto 

contractual, el cual deberá formalizarse en la Tesorería del CPRMDP  

La garantía de cumplimiento de contrato cubrirá todas las obligaciones a cargo del contratista 

derivadas de la documentación contractual.  

Dicha garantía no significará limitación alguna de la responsabilidad de aquél sujeto con el 

cual se perfeccione el contrato. Para el supuesto de resultar ella insuficiente a los fines de 

proveer a la cobertura de los perjuicios derivados de la inobservancia a alguna obligación a 

cargo del contratista tal circunstancia no obstará al inicio de las acciones reclamatorias 

pertinentes, conforme lo reglado en el art. 4.5 de este instrumento y sin perjuicio de lo que se 

dispone en el art. 4.10.  



En caso de consumirse la garantía a que aquí se refiere, ella deberá ser repuesta en el plazo 

dispuesto por el art. 6.4 de este Pliego de Cláusulas Legales Generales.  

ARTÍCULO 4.4 - DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: 

La adjudicataria deberá presentar al efecto la siguiente documentación:  

a) Ultima Declaración Jurada en el impuesto a los Ingresos Brutos.  

b) Ultima Declaración Jurada presentada ante la AFIP-DGI, con relación a los 

impuestos nacionales en que se encuentre inscripto.  

c) Toda otra documentación que se indique en su caso en las Cláusulas Legales 

Generales, Particulares o de Especificaciones Técnicas.  

ARTICULO 4.5 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CONTRATO: La garantía de 

contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será devuelta a petición del 

interesado a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS de concluido el contrato por cumplimiento 

de la prestación contratada a satisfacción del CPRMDP o el diferente que al efecto determine 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, sin actualización ni intereses, en tanto no existan 

reclamos pendientes de la contratante o de terceros que pudieran comprometer 

patrimonialmente al contratante. Se deja expresa constancia que, en caso de insuficiencia de 

la misma, ello no obstará a la iniciación de las acciones correspondientes en orden a hacer 

efectiva la responsabilidad del contratista por el monto de los perjuicios acaecidos y que no 

fueron cubiertos por la garantía en cuestión.  

ARTÍCULO 4.6 - SELLADO DEL CONTRATO: El Sellado del Contrato será soportado por 

partes iguales. Dentro del plazo de ley, el Contratista deberá proceder a abonar su parte, 

estando a su cargo la realización del trámite de sellado en cuestión. Se deja aclarado que el 

CPRMDP se encuentra exento del pago de su parte proporcional, de acuerdo a la normativa 

fiscal vigente.  

ARTICULO 4.7 - DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Suscrito el Contrato, se entregará al 

CONTRATISTA sin cargo alguno un ejemplar autenticado del mismo y toda la 

documentación que lo integre.  

Se consideran documentos de la presente contratación:  

a) El pliego de Cláusulas Legales Generales y Particulares.  

b) El contrato suscrito a los fines de la contratación.  

c) Los planos y planillas correspondientes.  

d) Las Especificaciones Técnicas.  

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de 

procedimiento de selección que el CPRMDP hubiera hecho conocer por escrito a los 

interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o por espontánea 

decisión.  

f) El Presupuesto Oficial de la contratación respectiva.  

g) La Oferta aceptada, con los demás elementos ilustrativos o aclaratorios que la 

complementen.  

h) El acto de adjudicación.  

i) La memoria descriptiva, de así corresponder a la luz de la prestación a contratar, conforme 

se establezca en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

j) Planilla de Análisis de Precios (una para cada ítem), en caso de ser ella requerida en el 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indique a 

continuación:  

a) La orden de comienzo de la prestación objeto del contrato, de así corresponder, que el 

CPRMDP impartirá por escrito.  



b) Las órdenes que por escrito imparte el CPRMDP  

c) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la CPRMDP  

ARTÍCULO 4.8 - SUBCONTRATISTA: Queda expresamente establecido que para los 

trabajos cuya contratación se convoca el CPRMDP no reconocerá Subcontratistas, salvo 

manifestación expresa en contrario contenida en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

ARTÍCULO 4.9 – TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El CONTRATISTA podrá, en tanto 

exista autorización expresa del CPRMDP acordada en tal sentido, transferir el Contrato a otra 

Empresa; siempre que, a más del recaudo anterior, se dé cumplimiento a los siguientes 

requisitos:  

a) Que la Empresa Cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los requisitos exigidos 

por la documentación contractual a la Empresa cedente.  

b) Que, al tiempo de la cesión, se haya ejecutado por lo menos el 30% de la prestación 

contratada, los que deberán evaluarse por su porcentual con respecto al total del objeto 

sinalagmático, ya sea en su cuantía y/ o duración, según corresponda en virtud de la 

naturaleza de la prestación concertada. Podrá exceptuarse de lo establecido en el presente 

numeral cuando fundadas razones de interés público así lo justifiquen. 

c) A todo evento, la cesionaria deberá tener – cuanto menos – igual capacidad financiera- 

patrimonial que la requerida en la documentación contractual para resultar adjudicatario.  

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyen a las garantías de cualquier 

naturaleza que hubiera presentado o se le hubieran retenido al Contratista cedente.  

e) Lo expuesto anteriormente, sin perjuicio del resto de las obligaciones que deberá cumplir 

la cesionaria, de conformidad con las exigencias que derivan de la documentación 

contractual.  

ARTICULO 4.10 – CADUCIDAD DEL CONTRATO: El CPRMDP podrá disponer la extinción 

el contrato por culpa del Contratista cuando así corresponda, de conformidad con lo que 

dimana del bloque de legalidad vigente y aplicable supletoriamente a esta contratación.  

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasione al CPRMDP en los 

casos de caducidad del Contrato y sin perjuicio de la afectación de los depósitos de garantía.  

La extinción se operará sin pérdida del depósito de garantía en caso de muerte del 

Contratista, cuando se tratase de personas humanas. En este supuesto sus derechos 

habientes, previa acreditación de su condición de tales, tendrán derecho al cobro de las 

sumas que el CPRMDP adeudare en concepto de la prestación que el contratista hubiere 

realizado a satisfacción y obtener la devolución de la garantía constituida. Los derecho- 

habientes podrán negociar con el CPRMDP la continuación del Contrato, quedando a criterio 

de este último su aceptación.  

 

CAPITULO 5 - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 5.1 - DAÑOS A TERCEROS: El Contratista tomará las precauciones necesarias 

a fin de evitar accidentes a personas o daños a propiedades, semovientes y cosas, así ellos 

provengan de la acción de los elementos de que se sirve o de las personas que emplea. Si a 

pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante el desarrollo de la prestación 

contratada accidentes o perjuicios a personas o cosas, el Contratista será el único 

responsable y quedará obligado a reparar de inmediato el daño causado y/ o indemnizar el 

perjuicio producido.  

El Contratista restituirá al CPRMDP los gastos en que deba incurrir por las acciones 

resarcitorias que se promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, 

incluido el ambiente, pudiendo el CPRMDP retener de las sumas que se le adeude a la 

Contratista la cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones 



formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas, por 

gestión y a costo de la Contratista.  

Queda asimismo establecido que el personal del que la contratista se sirva para cumplir con 

la prestación objeto del presente contrato, en ningún caso podrá entenderse que tenga 

relación de dependencia o de ningún tipo para con el CPRMDP.  

ARTICULO 5.2 – SEGUROS.  

5.2.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar, de así corresponder conforme lo establezca 

el Pliego de Cláusulas Legales Particulares, los siguientes seguros: 

5.2.1.1 el certificado de cobertura de A.R.T., de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nacional 24557, por el monto total del personal y remuneraciones previstos, que deberá 

cubrir los eventuales reclamos laborales de obreros y empleados del contratista respecto de 

accidentes de trabajo, enfermedad, incapacidad parcial o total, permanente o temporaria, 

asistencia médico- farmacéutica y cualquier otro riesgo asegurable derivado de la relación 

laboral, durante todo el período contractual hasta la extinción total de las obligaciones cuyo 

cumplimiento se cubre.  

5.2.1.2 Asimismo, deberá la contratista en idéntico plazo contratar un seguro de 

responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a la 

propiedad, medio-ambiente y/o personas a causa de cualquier acción relacionada con la 

prestación a contratar, en forma tal de mantener a cubierto a la contratista, sus empleados, 

agentes y/ o subcontratistas, para el supuesto de ser ellos admitidos.  

A todo evento, deberá a través del mismo co- asegurarse al CPRMDP, de modo de 

mantenerlo indemne de los perjuicios que pudiera generar la contratista con motivo o en 

ocasión del desarrollo de la prestación a contratar.  

5.2.2 Los seguros en cuestión no podrán ser anulados y/ o modificados sin previo 

conocimiento del CPRMDP, debiendo a su vez cumplir con las condiciones que resulten del 

Pliego de Cláusulas Legales Particulares.  

5.2.3 Los anteriores requisitos, lo serán sin perjuicio de otros adicionales que pueda disponer 

el CPRMDP, aún durante la vigencia del contrato, pudiendo también disponer modificaciones 

a aquellos que hubiere requerido con anterioridad. 

ARTÍCULO 5.3 – DIRECCIÓN Y CONTROL:  

5.3.1 El CPRMDP tendrá sobre la contratista y en relación a la prestación objeto del contrato, 

la facultad de dirección y control respecto del modo en que ella se viene desenvolviendo. 

Dicha potestad será ejercida por la “Inspección”, la cual se integrará con el o los agentes que 

a tal efecto se designen, quienes controlarán el fiel cumplimiento de la tarea desarrollada por 

la contratista, verificando a su turno el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

del presente Pliego.  

5.3.2 La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes a la realización de los 

trabajos, marcha de los mismos, así como su correcta ejecución, extendiendo al efecto las 

instrucciones necesarias para que la prestación sea satisfecha conforme las exigencias 

derivadas de la documentación contractual.  

5.3.3 La Contratista tiene la obligación de facilitar a la Inspección para el cumplimiento de sus 

funciones, personal auxiliar, útiles y elementos que se consignaren en el Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares.  

5.3.4 La Inspección podrá disponer que el Contratista retire inmediatamente de su afectación 

al cumplimiento del contrato a cualquier empleado, técnico o administrativo del que se esté 

sirviendo, que por su inconducta o falta de respeto, perjudicara la marcha del contrato o las 

buenas relaciones entre la Inspección y la Contratista.  

ARTÍCULO 5.4 - MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El 

Contratista deberá cumplir con la prestación a su cargo, ocasionando las menores molestias 



posibles a terceros. Todas las tareas que fuere menester realizar para dicho cometido, así 

como las que fueran necesarias para lograr el fin de otorgar comodidad y seguridad al 

público, cuando ello procediere, las ejecutará a su exclusivo costo, salvo previsión en 

contrario dispuesta en el Pliego de Cláusulas Legales Particulares. La Inspección está 

facultada para exigir la implementación, en forma inmediata, de todos los elementos y/ o 

medidas que crea convenientes e imprescindibles para prevenir cualquier clase de 

inconvenientes en el desarrollo de la prestación objeto del contrato.  

ARTICULO 5.5 - DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA: Cualquier divergencia que 

ocurriera con la Contratista y la Inspección será resuelta por el CPRMDP a través de su 

órgano con atribución competencial para dichos menesteres, conforme el estatuto regulatorio 

de su accionar, sin perjuicio de la acción a que hubiere lugar de conformidad con la 

legislación vigente.  

La Contratista en ningún caso podrá suspender por sí la ejecución de la prestación 

contratada y/o la actividad desarrollada en su ámbito, ni aun parcialmente, si es por causa de 

divergencias en trámite. En caso de que esto ocurriera, la Inspección ordenará la 

prosecución de los trabajos de que se trata y si, reiterada la orden la Contratista rehusara 

cumplirla, el CPRMDP podrá desarrollar la prestación insatisfecha a costa de aquella, si ello 

fuere posible a la luz del objeto del contrato, deduciéndose los importes de la prestación a 

ella debida, sin perjuicio de las sanciones que por el incumplimiento le correspondan.  

ARTICULO 5.6 - DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: En 

caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del Contrato, se 

procederá como sigue: a) Si es evidente un error, será corregido donde se encuentre; b) Si 

no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden: 1) El 

contrato, 2) Pliego de Especificaciones Técnicas y de Cláusulas Legales Particulares; 3) 

Pliego de Cláusulas Legales Generales; 4) Demás normas señaladas en 1.1 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales; c) Si el orden antes establecido no permitiera solucionar la 

discrepancia, el CPRMDP resolverá la interpretación que corresponda según su exclusivo 

criterio y tomando en consideración el interés público comprometido.  

ARTICULO 5.7 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

5.7.1 La Contratista será siempre responsable de la correcta ejecución de la prestación 

contratada conforme a lo dispuesto por la documentación contractual, y demás normas 

vigentes.  

5.7.2 La Contratista está obligada a ejecutar la prestación contratada en la forma que resulta 

– de manera expresa e implícita – de la documentación contractual.  

5.7.3 La Contratista será en todos los casos la responsable de los daños y perjuicios 

consignados por la impericia o negligencia de su personal, así como también de la 

deshonestidad en la ejecución de la prestación contratada y en la calidad de los insumos y/ o 

materiales utilizados al efecto. La Contratista responderá directamente ante el CPRMDP o 

ante terceros de los daños producidos a las personas, ambiente y/ o cosas por los trabajos 

contratados.  

5.7.4 El CPRMDP podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara a la Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 

formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido 

satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.  

ARTÍCULO 5.8 - PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS: Si la Contratista se viese 

obligada a paralizar el cumplimiento de la prestación a su cargo por causa de terceros, 

deberá dar aviso de inmediato a la contratante por medio fehaciente.  

 

CAPITULO 6 – SANCIONES 

 



ARTICULO 6.1 - FORMAS DE APLICAR SANCIONES:  

6.1.1 El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones a su cargo será pasible 

de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente comprobados a juicio del CPRMDP, correspondiendo denunciarse los 

eventuales incumplimientos dentro de las cuatro (4) horas de iniciado el incumplimiento y 

presentar la documentación justificativa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producido el hecho.  

6.1.2 Constatada la infracción, se labrará el acta correspondiente o se asentará en el Libro 

de Órdenes de Servicio si correspondiere, dejándose constancia de la fecha, hora y causa de 

su infracción, notificándole en el mismo acto e instrumento a la Empresa por escrito las faltas 

que se la imputan.  

6.1.3 A los efectos de que la Empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente con 

respecto a la infracción, se le otorgará un plazo perentorio de cinco (5) días corridos para las 

presentaciones y descargos.  

6.1.4 Oídas estas el CPRMDP declarará, a través del órgano consultivo con incumbencia 

específica, cuál es la sanción que pudiera corresponder en forma definitiva, la cual será 

decidida finalmente por el Directorio.  

6.1.5 Se deja expresamente dispuesto que, cuando la sanción a aplicar sea de naturaleza 

pecuniaria, el importe respectivo podrá ser retenido de aquello que deba abonarse a la 

contratista, aun cuando el acto aplicativo de la sanción no se encuentre firme.  

ARTICULO 6.2 - SANCIONES A EMPRESAS MANCOMUNADAS: En los casos en que el 

Contratista fuera una Mancomunación de Empresas vinculadas ocasionalmente para la 

ejecución de los trabajos, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada 

en forma solidaria por los integrantes de la Mancomunión.  

ARTICULO 6.3 - CLASES DE SANCIONES: Podrán aplicarse las sanciones que van, en 

orden creciente de gravedad, desde apercibimiento, multa y hasta la caducidad del contrato, 

para lo cual deberá tomarse en consideración la magnitud de la falta cometida y el interés 

público en juego.  

ARTICULO 6.4 – REPOSICIÓN DE GARANTÍAS: En aquellos casos en que deba afectarse 

el importe de depósitos de Garantía de Contrato, Fondo de Reparos u otro, dependiendo de 

la prestación objeto del contrato, el Contratista deberá reponer el mismo dentro de un plazo 

de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, siendo que tal incumplimiento será considerado como falta 

grave. 



PLIEGO DE CLÁUSULAS LEGALES PARTICULARES 

 

 
“REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN 

LA TERMINAL Nº1” 
 
 
ARTÍCULO  1.- OBJETO 
1.1 El presente llamado está referido a la Contratación de los trabajos necesarios para la 
materialización de los nuevos límites de la zona Operativa y de Seguridad de la Terminal Nº 
1 a efectos de mejorar las instancias de control respecto del movimiento de personas, 
vehículos y mercaderías, diferenciándola de la Zona Comercial y Turística que por otra parte 
se verá beneficiada por una mayor apertura hacia la Banquina de Pescadores. 

 

ARTICULO 2.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR 
 
2.1 Listado en su descripción y cantidad: 
 

Nº ÍTEM U CANT 

1 TAREAS PREVIAS 

 Replanteo/obrador Gl 1 

 

2 DEMOLICION/EXCAVACION 

2.1 Retiro de rejas existentes Gl 1 

2.2 Muros M3 52 

2.3 Rotura pavimento M2 12.24 

2.4 Excavación y zanjeo M3 7.63 

 

3 OBRA DE HORMIGON ARMADO 

3.1 Veredas e islas M3 35.66 

3.2 Bases y Columnas M3 1.65 

3.3 Defensas M3 1.01 

 
4 PROVISION REJAS Y PORTONES 

4.1 Portón term vehic 3.50x2.80 U 2 

4.2 Reja terminal 2.70x2.80 U 2 

 
5 CERCO DE ALAMBRE TEJIDO 

5.1 Desmonte y reubicación cerco existente Gl 1 

5.2 Provisión y colocación cerco nuevo Ml 24 

 
6 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 

6.1 Tablero principal U 1 

6.2 Bocas EE U 8 

6.3 Bocas datos U 2 

6.4 Tendido subterráneo Gl 1 

 

7 PINTURA 

7.1 Cordones/defensas M2 45 

7.2 Cerramientos metálicos Gl 1 

 

8 LIMPIEZA OBRA 

8.1 Periódica y final GL 1 

 

  

ARTÍCULO  3.- MODALIDAD 

3.1 La presente Licitación queda comprendida en la modalidad SIN PRECALIFICACIÓN. 

3.2 La toma de conocimiento del contenido del Pliego y su adquisición se hará vía web, 

desde la página www.puertomardelplata.net. El Pliego podrá descargarse directamente 

desde dicha página o bien, podrán solicitarlo a la casilla de correo electrónico 

http://www.puertomardelplata.net/


licitaciones@puertomardelplata.net hasta el cuarto día hábil anterior a la apertura de los 

sobres, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Quienes lo descarguen deberán comunicarlo a 

dicho mail para ser considerados adquirentes del pliego. 

 

ARTÍCULO  4.- PLAZO DE OBRA 
4.1 El plazo para la ejecución completa de la obra será de SETENTA Y CINCO (75) días 
corridos. 
 

ARTÍCULO  5. – PRESUPUESTO OFICIAL 
5.1 El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ONCE MILLONES DOSCIENTOS 

NOVENTA MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UNO  ($11.290.681.-) MAS IVA. 

 

ARTÍCULO  6.- SISTEMA DE CONTRATACION 

6.1 Las obras se contratan por el sistema de AJUSTE ALZADO. 

6.2 Cabe destacar que por el sistema de contratación adoptado el oferente deberá 

contemplar en la propuesta la totalidad de los trabajos, materiales, equipos, mano de obra, 

movilidad, transportes, etc., requeridos para el cumplimiento de la prestación correctamente 

resultando las cantidades indicadas en la distinta documentación que conforma el Pliego solo 

indicativas, debiendo el Oferente realizar sus propios cómputos a los efectos de confeccionar 

su propuesta. 

6.3 Siempre que medie solicitud del contratista los precios de la contratación podrán 

ser REDETERMINADOS conforme lo establecido en los Arts. 24 ss y cc del presente 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 

 

ARTÍCULO  7.- OFERTA 

7.1 La OFERTA económica de la prestación objeto de la licitación, deberá ser expresada en 

pesos. 

   

ARTÍCULO  8.- IMPUESTOS A PAGAR 

8.1 Serán a cargo de la Empresa Contratista, en su totalidad, los impuestos, tasas y 

contribuciones que deban tributarse según las normas vigentes existentes o que se 

sancionen en el futuro, ya sea en el orden nacional, provincial y/ o municipal. 

 

ARTÍCULO  9.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

9.1 Las ofertas estarán contenidas en 2 (dos) sobres debidamente cerrados identificados 

como "Nº 1" (Documentación) y "Nº 2" (Oferta Económica), y en cuyo exterior se identificará 

la licitación a que se presenta y el nombre del proponente, en cumplimiento de los artículos 

2.9 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

Deberá acompañar la declaración jurada adjunta al presente pliego en cumplimiento del 

Pliego de Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO  10.- FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 

10.1 La apertura de la presente licitación se llevará a cabo el día y hora que se establece en 

la portada del presente Pliego. Los proponentes presentarán sus ofertas hasta el día y hora 

indicadas para la apertura, en el CPRMDP, en dos sobres o paquetes con la leyenda 

“LLAMADO A LICITACION PRIVADA Nº 16/2023 EXPEDIENTE Nº 5351-CPRMDP-23 

REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN LA 

TERMINAL Nº 1”, especificando el número de sobre de que trata (Nº 1 y Nº 2). 

 

ARTÍCULO  11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

11.1 El plazo de mantenimiento de la propuesta será por 30 días, en las condiciones 

establecidas en el art. 2.15 del Pliego de Bases y condiciones Legales Generales. 



 

ARTÍCULO  12.- GARANTIA DE OFERTA 

12.1 Se deberá dar cumplimiento al Art. 2.6 del Pliego de Cláusulas Legales Generales. La 

misma podrá ser depositada hasta el día hábil anterior al de apertura de las ofertas. 

12.3 Las pólizas deberán ser extendidas por compañías de seguros habilitadas para operar 

ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y constituirse en fiadora solidaria, lisa y 

llana, principal pagador. 

12.3 La póliza deberá ser acompañada de la certificación, hecha por ante Escribano Público, 

de las firmas de quienes la suscriben y de la personería y facultades que les asisten para 

obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de así corresponder, la firma del Escribano 

actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional. 

 

ARTÍCULO  13.- ACLARACIONES  

13.1 Los interesados que hubieran adquirido el Pliego de Bases y Condiciones, podrán pedir 

aclaraciones por escrito durante el período de llamado a licitación hasta el cuarto día hábil 

anterior inclusive a la fecha establecida para la apertura. 

13.2 El C.P.R.M.D.P podrá, a su vez, efectuar aclaraciones de oficio y hasta el segundo día 

hábil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura. 

13.3 Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevarán a conocimiento del eventual 

requirente y del resto de los Adquirentes del Pliego, mediante Cédulas de Notificación 

al domicilio electrónico, que a fin de remitirle toda notificación deben constituir todos 

aquellos que deseen participar en esta licitación, comunicando el mismo a 

licitaciones@puertomardelplata.net.  

Las aclaraciones remitidas pasan a formar parte integral del pliego de la licitación, las 

cuales se considerarán conocidas por todos los oferentes. 

 

ARTÍCULO 14.- DOCUMENTACION A PRESENTAR – ART. 2.9.2 DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES 

14.1 Toda documentación deberá presentarse en original. En caso de presentarse copias, las 

mismas deberán ser certificadas por Escribano Público, y si éste fuera de extraña jurisdicción 

deberá estar legalizada por el Colegio de Escribanos de la Pcia. de Buenos Aires. Asimismo, 

la certificación podrá realizarse por funcionario público competente. 

Toda la documentación detallada en el SOBRE Nº 1 y en el SOBRE Nº 2, deberá ser suscrita 

por el Oferente. 

 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL ART. 2.9.2. DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES PARA LA PRESENTE LICITACION PRIVADA 

16/2023  LA QUE DEBE SER PRESENTADA POR EL OFERENTE ES LA SIGUIENTE:   

 

Sobre Nro. 1: Documentación de los Oferentes 

 

a) Constancia expedida por la Tesorería, de haberse efectuado el depósito de garantía 

establecido en el artículo 2.6 del Pliego de Condiciones Legales Generales. 

b) Formulario de Declaración Jurada (entregado por el C.P.R.M.D.P.) por el cual el Oferente 

manifiesta: 

 1) conocer íntegramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones con el cual 

se efectúa el llamado a Licitación y/ o concurso, y someterse expresamente a las condiciones 

en él establecidas. 

 2) Que para cualquier cuestión judicial que se suscite, la aceptación de la jurisdicción 

de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires que resulten competentes en razón de la 

materia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso 

el Federal. 

mailto:licitaciones@puertomardelplata.net


 3) No hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente, comprendidos en 

alguno de los casos previstos como causas de exclusión en el reglamento de contrataciones, 

así como tampoco en el resto del bloque de legalidad que resulte aplicable. 

 4) Declaración Jurada de que el o los signatarios de la propuesta tienen personería 

suficiente para efectuar la presentación y comprometer al Oferente 

c) Constancias de inscripción del Impuesto de Ingresos Brutos y de AFIP.  

d) Domicilio legal del Oferente, constituido en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Además deberá constituir domicilio electrónico. 

e) Copia completa de los Pliegos de bases y condiciones de la presente Licitación, suscriptos 

por el Oferente y por el Representante Técnico o profesional habilitado encargado del estudio 

de la oferta. 

f) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar. En dicha memoria, se establece la 

metodología a utilizarse para realizar los trabajos y deberá indicar la constitución de los 

equipos, de personal, organización del horario de trabajo, etc. 

g) Constancia de visita a la zona en que se desarrollará la prestación a contratar, emitida por 

el CPRMDP. 

h) Antecedentes de haber efectuado trabajos del tipo similar al que por el presente se licita. 

i) Designación y Currículum Vitae de: 

o Del representante técnico 

o Del profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 

cumplimiento de las normas vigentes y de así corresponder a la luz de la naturaleza 

de la prestación a contratar. 

j) Contrato Profesional por estudio de la oferta, visado por el Colegio Profesional respectivo 

de la Provincia de Buenos Aires. 

k) Certificación extendida por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo 

Profesional respectivo de no registrar deuda alguna en materia laboral, previsional y de obra 

social al momento de la Licitación.  

 

Amén de los recaudos dispuestos supra, los cuales deberán ser satisfechos por todos los 

proponentes, ellos deberán presentar, de acuerdo al tipo de persona física o jurídica de que 

se trate, los elementos que se detallan a continuación: 

 

B) Para personas físicas: 

a) Fotocopia del DNI autenticada por Escribano Público, y legalizada en su caso por el 

Colegio de Escribanos respectivo, de así corresponder. 

b) Manifestación de bienes y deudas certificadas por Contador Público y firma certificada por 

el respectivo Colegio Profesional 

 

C) Para Sociedades Comerciales: 

a) Copia autenticada del contrato social inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas o en 

Inspección General de Justicia, debidamente legalizado por Escribano Público y por el 

Colegio de escribano respectivo, en caso de ser de extraña jurisdicción. En todos los casos, 

la duración del contrato social deberá tener un término de vencimiento no inferior al plazo del 

contrato a celebrarse y sus posibilidades de ampliación. Deberá acompañarse la constancia 

de inscripción de la sociedad en los entes que le correspondan.   

b) Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios cerrados, firmados por 

el Contador Público y certificados por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo, cuando la 

fecha de cierre del último ejercicio aprobado exceda en más de ciento ochenta (180) días de 

la fecha de apertura, deberá acompañar un balance de saldos que contenga información 

actualizada a sesenta (60) días anterior a la apertura 

 



D) Para Contratos de Colaboración Empresaria comprendidos en la Ley 19.550 – 

Capítulo III – Sección I: De las Agrupaciones de Colaboración y Sección II: De las 

Uniones Transitorias de Empresa: 

a) Acuerdo de constitución, o acuerdo de PRE – UTE, firmado por todos los integrantes de la 

mancomunión, en el cual deberá constar que las obliga conjunta y solidariamente. 

b) Asimismo, deberán acompañar declaración de que asumen el cumplimiento solidario de 

las obligaciones derivadas de la documentación contractual y por todas las Empresas que 

integran la mancomunión. 

c) Acta de Directorio de cada una de las empresas integrantes de la mancomunión, en donde 

se manifieste la decisión de proceder a su conformación a los efectos del llamado a licitación 

y/ o concurso de que se trate.  

d) La documentación antes referida, deberá estar debidamente certificada por Escribano 

Público y legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo, en caso de ser de extraña 

jurisdicción. 

 

Asimismo, las empresas integradas por contratos de colaboración empresaria deberán: 

I) El Pliego en los casos de contratos de colaboración empresaria, podrá ser adquirido por 

cualquiera de las empresas que a la postre integren la mancomunión empresaria. 

II) La Póliza, fianza o depósito de garantía de la propuesta deberá ser presentada o emitida 

en forma conjunta. 

III) Firma de la Propuesta Solidariamente por todas las empresas integrantes de la 

mancomunión y por el Profesional Representante Técnico. 

iv) En aquellas mancomuniones con menos de seis meses de existencia, el punto d) del 

acápite 14.1 que contiene los requisitos a cumplir por todos los oferentes y el punto b) del 

acápite B para sociedades comerciales, ambos del presente artículo, deben ser 

cumplimentados por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

Sobre Nro. 2: Oferta Económica 

 

Contendrá la siguiente documentación: 

 La propuesta, conforme al modelo que acompaña este Pliego de Cláusulas Legales 

Particulares. 

 La Planilla de presupuesto discriminado que se acompaña en este Pliego 

 Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el art. 21 del presente pliego. 

 Escrito de solicitud de anticipo financiero. 

 

ARTÍCULO  15.- ANALISIS DE PRECIOS 

15.1 Cuando el CPRMDP lo estime conveniente, las empresas deberán presentar análisis 

justificativo y/ o ampliatorio de los precios unitarios y/ o globales consignados en la 

propuesta.  

 

ARTÍCULO  16- OFERTA ADMISIBLE MÁS CONVENIENTE. ADJUDICACIÓN 

16.1 La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta, en tanto admisible, haya sido 

considerada como “conveniente”, todo lo cual será objeto de valoración exclusiva por parte 

del Ente Licitante. 

16.2 A su turno, se deja expresamente establecido que el Consorcio Portuario Regional de 

Mar del Plata podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de selección en cualquier 

momento de su tramitación, no obstante la eventual admisibilidad de las propuestas 

existentes, sin que tal circunstancia haga nacer a favor de quienes hubieren participado del 

mismo derecho a resarcimiento por ningún concepto. 

16.3  La empresa que resulte adjudicada, deberá presentar el/los Certificados de libre 



deuda del Registro de Morosos Alimentarios (Ley 13.074, de todos sus Directivos y/o 

responsables). El mismo deberá tramitarse ante el Registro de deudores alimentarios 

morosos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (calle 12 y 

53, torre 2, piso 8º, La Plata - Para más información, ver http://www.mjus.gba.gov.ar. 

 

ARTÍCULO  17.- MEJORA DE PRECIOS 

17.1 Podrá llamarse a mejora de precios, independientemente de la diferencia que exista 

entre la oferta considerada como más conveniente y aquellas que la superen. 

 

ARTÍCULO  18.- OFERTA UNICA 

18.1 En el caso de que hubiera una sola oferta válida por falta de otras o rechazo de las 

restantes, ello no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a 

cabo con relación a ella, siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del 

Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, las condiciones necesarias como para 

merecer la adjudicación. La existencia de una única propuesta no obligará al Consorcio 

Portuario Regional de Mar del Plata a su aceptación y no obstante su eventual admisibilidad. 

 

ARTÍCULO 19.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

19.1 La obra consistirá en la ejecución de los trabajos detallados en las Especificaciones 

Técnicas, debiendo realizarse en su caso todos los conexos no especificados y que resulten 

necesarios para cumplir de manera acabada con la prestación que se contrata. En tal 

sentido, los trabajos se entregarán completos, totalmente terminados y en perfecto estado de 

funcionamiento y utilización. Tanto los trabajos como los materiales cumplirán lo especificado 

en el Pliego Especificaciones Técnicas.  

 

ARTÍCULO 20.- PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN 

20.1 Las ofertas deberán contener el Plan de Inversiones y Plan de Trabajo confeccionadas 

mediante barras y cifras, representando los montos y porcentajes del total a proveer o 

ejecutar mensualmente para cada ítem, de acuerdo al modelo adjunto. 

La no presentación de éste podrá ser causal de inadmisibilidad de la oferta. En tal sentido, 

las omisiones o falencias deberán ser subsanadas dentro de los dos (2) días hábiles 

administrativos de intimado el proponente por el CPRMdP al efecto. De no cumplimentarse 

ello, la oferta será declarada inadmisible. 

 

ARTÍCULO 21.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA LUEGO 

DE FIRMADO EL CONTRATO:   

21.1  

 Nómina del personal, profesional, técnico, administrativo y de oficio con que se 

cumplirán las tareas, indicando la función de cada uno. Nómina de máquinas, 

instrumentos y herramientas a utilizar. 

 Nómina de máquinas, instrumentos, equipos y herramientas a utilizar. 

 Polizas de seguros conforme lo establecido en el Art 22. del presente Pliego. 

21.2 Toda la documentación deberá presentarse dentro de los tres (3) días corridos a partir 

de la firma del Contrato. El C.P.R.M.D.P. los revisará, y en caso de merecer observación los 

devolverá para su corrección, debiendo ésta ser efectuada y presentada nuevamente dentro 

de no más de dos (2) días hábiles. 

 

ARTÍCULO 22.- SEGUROS 

22.1 Dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) DIAS HÁBILES de notificada la 

adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar: 

- La Póliza de Seguro y certificado de cobertura del contrato suscrito con una A.R.T. 

http://www.mjus.gba.gov.ar/rdam/rdam.htm


previsto en el artículo 5.2 inc. 5.2.1, como el seguro de responsabilidad civil, previsto en 

el inc. 5.2.2. del Pliego de Condiciones Generales.   

En ningún caso el contrato que se celebra importará el nacimiento de vínculo laboral 

alguno entre el CPRMDP en su carácter de contratante y el personal de la contratista, 

siendo ésta última la exclusiva responsable de todas las obligaciones (laborales, 

previsionales o de cualquier otra índole emergentes de la relación con quienes laboren 

para ella. 

- Tal como resulta de la cláusula 4.3 del Pliego de Condiciones Legales Generales, la 

Contratista deberá constituir como garantía del fiel cumplimiento de las prestaciones a su 

cargo, una garantía de ejecución equivalente al 5% del monto total previsto para este 

contrato.  
22.2 Las pólizas deberán ser extendidas por compañías de seguros habilitadas para operar 

ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y constituirse en fiadora solidaria, lisa y 

llana, principal pagador. 

22.3 La póliza deberá ser acompañada de la certificación, hecha por ante Escribano Público, 

de las firmas de quienes la suscriben y de la personería y facultades que les asisten para 

obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de así corresponder, la firma del Escribano 

actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional. 

 

ARTÍCULO  23- ANTICIPO FINANCIERO  

23.1 Se podrán realizar ofertas que contemplen hasta un 30% de Anticipo Financiero el 

que será otorgado en concepto de acopio de materiales y el cual será descontado del 

precio total a abonar. 

Este anticipo financiero deberá garantizarse por medio de póliza de seguro de caución, 

dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles de suscripto el contrato, con las condiciones  

que para las mismas establece el Pliego de Cláusulas Legales Generales en su tratamiento 

de la Constitución de Garantías. 

23.2 Las pólizas deberán ser extendidas por compañías de seguros habilitadas para operar 

ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y constituirse en fiadora solidaria, lisa y 

llana, principal pagador 
23.3 La póliza deberá ser acompañada de la certificación, hecha por ante Escribano Público, 

de las firmas de quienes la suscriben y de la personería y facultades que les asisten para 

obligar a la entidad aseguradora. En su caso y de así corresponder, la firma del Escribano 

actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional. 

 

ARTÍCULO 24.- REDETERMINACION DE PRECIOS: 

24.1 A los fines de mantener el equilibrio económico financiero del contrato los precios 

correspondientes a la parte faltante de ejecutar del mismo podrá ser redeterminados. Dicha 

redeterminacion procede a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores 

principales que componen la obra reflejen una variación promedio ponderada superior a un 

cinco por ciento (5%) de los del contrato o al precio surgido de la última redeterminacion de 

precios, según corresponda.  

24.2 La información estadística para la redeterminacion de los precios de los contratos de 

obra pública serán los índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).  

24.3 Los adicionales y modificaciones de obra o trabajos quedan sujetos al mismo régimen 

que el contrato principal.  

24.4 Se tomara como base los índices del mes de apertura de ofertas.  

 

ARTÍCULO 25.- FORMA DE REDETERMINACION Y DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

25.1 La redeterminacion procede a solicitud del contratista hasta treinta (30) días corridos 

anteriores a la finalización de la ejecución de la obra.  



25.2 EL CPRMDP analizara la solicitud y emitirá dictamen aprobando o rechazando. En el 

supuesto de ser procedente la solicitud el CPRMDP confeccionara la planilla de 

presupuesto/Estructura de costos disgregada por ítem indicando: 

- Volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios en la que consten los precios 

ofertados por la contratista. 

- Índice de variación de los precios. 

-  Publicaciones, informes y detalles de cálculos que acrediten que existe una variación de 

precios superior al 5%. 

- A los fines de la redeterminacion de precios los nuevos precios se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

• MA: Materiales 20% (50% - 30% del anticipo financiero). 

• MO: Mano de obra: 40% 

• GG: Gastos generales: 10% 

 

Los precios serán redeterminados, mediante la aplicación de la siguiente formula polinomica: 

 

Indicederedeterminacion=0,5 x
MA1

MA0
+0,4 x

MO1

MO0
+0,1 x

GG1

GG0

 

25.3 De dicha planilla se dará vista a la contratista quien deberá comparecer a los fines de 

aprobarla. 

25.4 En caso de que, a criterio del CPRMDP, no se cumplimenten con los extremos exigidos 

se dictara dictamen rechazando la solicitud. 

 

ARTÍCULO 26.- EXCLUSIONES: 

26.1 En aquellos casos en los que se haya previsto un pago destinado al acopio de 

materiales u otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos 

conceptos no están sujetos al régimen de redeterminacion de precios. 

26.2 Tampoco son susceptibles de redeterminacion los costos correspondientes a las 

obligaciones que no se hayan ejecutado conforme el plan de trabajo, por causas imputables 

al contratista. 

26.3 La aceptación de la redeterminacion de precios implica la renuncia automática del 

contratista a todo reclamo – impuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por 

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gasTos o supuestos perjuicios de 

cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.  

 

ARTÍCULO 27.- REDETERMINACIÓN DEFINITIVA: 

27.1 Presentada el acta de recepción provisoria, el CPRMDP, realizara la redeterminacion de 

precios definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas.  

La misma contendrá: 

i. La solicitud del contratista 

ii. Los precios redeterminados por mes 

iii. Publicaciones, informes, detalles de cálculos que acrediten las distintas variaciones. 

iv.      El importe final. 

27.2 En el caso de que la redeterminación definitiva del precio del contrato arroje saldo a 

favor del CPRMDP, el comitente procederá al descuento resultante en el próximo pago que 

debiera realizar o, lo descontara del fondo de reparo, en su caso. Si no hubiere pagos 

posteriores que realizar, requerirá la devolución al contratista en un plazo de TREINTA (30) 

días corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de 

ejecutar el fondo de garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes 

para su cobro. 



 

ARTÍCULO 28.-  ORDEN DE COMIENZO: 

28.1 La orden de comienzo será emitida por el C.P.R.M.D.P. dentro de los DIEZ (10) DÍAS 

CORRIDOS de suscrito el Contrato y siempre que se hubiere dado cumplimiento a la 

presentación de la documentación a que refiere el artículo anterior, pudiendo incluso 

impartirla el ente contratante antes de dicho plazo, de así estimarlo conveniente. Las 

demoras imputables al Contratista para la presentación de la documentación requerida en el 

art. 21 y 22 del presente Pliego, no implicará la extensión de los plazos de ejecución que se 

fijan en la documentación contractual.  

28.2 El plazo de ejecución de la obra, será contabilizado a partir de la firma del ACTA DE 

INICIO DE OBRA. Para el supuesto que ella no hubiere podido emitirse por no haber 

presentado el contratista la documentación requerida en el art. 21 y 22 del presente Pliego, 

ello generará la posibilidad de aplicar las sanciones a que refiere la documentación 

contractual; sin perjuicio que el plazo de obra se contará, en tal caso, a partir de la fecha en 

que de máxima la misma debió haber sido emitida, de conformidad con lo que resulta del 

párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 29.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

29.1 La totalidad de las tareas incluidas en la presente Licitación serán ejecutadas en las 

condiciones en que fueron contratadas, tanto en lo que respecta a los materiales, como a las 

normas y plazos de ejecución. 

29.2 El horario en el que se desarrollaran las tareas será inicialmente lunes a viernes de 08 a 

18 horas, y sábados de 08 a 13 horas. El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas 

y horarios programados por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con 

el movimiento de la operativa portuaria, o por motivos propios de la Inspección de Obra, no 

dando lugar a reclamo alguno para ampliación de plazos u otro motivo, por parte de la 

Contratista. 

 

ARTÍCULO 29 bis.- VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS:   

29.1 Cuando se sospeche que existen vicios ocultos en trabajos realizados por el contratista, 

la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontaje y las reconstrucciones 

necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 

comprobados, todos los gastos originados por tal motivo y su reposición de acuerdo a las 

Cláusulas Contractuales, estarán a cargo de la Contratista.  

 

ARTÍCULO 30.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

30.1  La Empresa Contratista deberá ratificar o rectificar, con anterioridad a la firma del Acta 

de Iniciación de Obra, al profesional que actuará de Representante Técnico de la misma, 

quien deberá refrendar lo indicado según el Artículo 2.9.3. del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales, presentando el correspondiente Contrato Profesional debidamente 

visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la 

obra o instalación a ejecutar.  

30.2 El proponente que participe en este procedimiento de selección deberá designar a un 

representante técnico, quien será un profesional con incumbencia en la especialidad que 

requieren los trabajos que aquí se licitan, debiendo presentar el contrato firmado y visado por 

el Colegio Profesional respectivo previo al inicio de los trabajos o su vinculación con la obra. 

30.3 El Representante Técnico deberá ser un profesional habilitado, con título habilitante 

inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

30.4 El Profesional será responsable de la correcta ejecución de los trabajos a los que se 

refiere el presente Pliego, sin perjuicio de la responsabilidad genérica a cargo de la 

contratista. 



30.5 Además, será el encargado de suministrar todos los datos que se establecen en el 

mismo y/ o los que le sean requeridos para la mejor marcha de los trabajos. 

30.6 El Profesional deberá estar presente en todas aquellas ocasiones que la Inspección 

considere necesaria su presencia, y en estos casos se citará con un (1) día de anticipación 

como mínimo. La no presencia del Profesional dará lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la documentación contractual. 

30.7 La incomparencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas 

inhabilitará al Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa a que hubiere lugar. 

30.8 Ante la negligencia y/ o incapacidad en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento 

de citaciones y/ o resoluciones en forma reiterada, el C.P.R.M.D.P. podrá exigir la remoción 

del Profesional Responsable. En este caso, se deberá producir el reemplazo del 

Representante Técnico dentro de los cinco (5) días corridos de la intimación correspondiente 

y previa aceptación del reemplazante por parte del C.P.R.M.D.P. 

30.9 El Profesional removido deberá continuar en funciones, hasta la designación de su 

reemplazante en el plazo máximo antes mencionado. Vencido el mismo sin que se hubiera 

dado cumplimiento al reemplazo, se considerará a la contratista carente de Representante 

Técnico, y pasible de las sanciones establecidas en la documentación contractual. 

30.10 El Contratista, respecto a su Representante Técnico, deberá cumplir con las leyes 

vigentes en la materia. En tal sentido, deberá presentar el correspondiente Contrato 

Profesional debidamente visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires 

con incumbencia en la prestación a ejecutar. 

30.11 Dicho sujeto, deberá asimismo cumplir con todas las obligaciones que se encuentran 

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales  

 

ARTÍCULO 31.- PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON INCUMBENCIA EN 

SEGURIDAD E HIGIENE. 

31.1 El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá contar con un Profesional 

Universitario con incumbencia en Seguridad e Higiene en un todo de acuerdo con las Ley 

Nacional 19.537, sus Decretos Reglamentarios y las leyes que regulan esta actividad en la 

Provincia de Buenos Aires. 

31.2 El Contratista, respecto al Profesional en Seguridad e Higiene, deberá cumplir con las 

leyes vigentes en la materia. En tal sentido, deberá presentar el correspondiente Contrato 

Profesional debidamente visado por el Colegio Profesional respectivo. 

 

ARTÍCULO 32.- INTERFERENCIAS:  

32.1 La Contratista tiene la obligación de efectuar todas las gestiones o trámites ante 

empresas prestadoras de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, públicas 

o privadas, que posean instalaciones de servicios públicos afectados por la ejecución de los 

trabajos, para conocer las interferencias que puedan existir, realizar los trabajos necesarios 

para su remoción y reparación, responsabilizándose por todos los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar. Asimismo, deberá abonar los derechos respectivos y obtener la 

autorización para interrumpir los servicios afectados de las reparticiones correspondientes. 

Dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la Adjudicación la Empresa estará obligada a 

presentar ante el CPRMdP, la constancia de haber iniciado las gestiones o trámites referidos 

a este artículo. 

 

ARTÍCULO 33.- RETENCIONES Y DESCUENTOS:  

33.1 La Contratista deberá abonar con cada certificación los derechos que disponga el 

CPRMDP vigente al momento de la licitación y los porcentajes o aranceles que se 

especifican en las Cláusulas Particulares para la Obra licitada, sin perjuicio del cinco por 



ciento (5%) que se establecen como Fondo de Reparos. 

 

ARTÍCULO 34.- DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

34.1 La Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo 

mediare un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo supuesto deberá la contratista 

denunciarlo en el término de 10 días de acaecido, siendo que el transcurso de dicho término 

importará la pérdida de su derecho a invocarlo. La referida invocación de caso fortuito, será 

aceptada o rechazada en Orden de Servicio por la Inspección, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 35.- MATERIALES A UTILIZAR: 

35.1 Los materiales y elementos a utilizar en la ejecución de los trabajos deberán cumplir los 

aspectos técnicos, nivel de calidad mínima y desarrollo tecnológico adecuado y exigido en 

los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la documentación 

contractual.  

Los materiales utilizados para la reparación o puesta a punto inicial de una instalación 

existente serán iguales a los originales, con el objeto de no afectar el sentido funcional y 

estético de las instalaciones. Se exceptúa únicamente los casos de falta de fabricación en 

plaza, debidamente demostrado, o en aquellos materiales que queden ocultos, siempre que 

igualen o superen en calidad a los originales y cuenten con la aprobación de la Inspección. A 

efectos de adaptar los trabajos a los avances tecnológicos producidos, la Contratista podrá 

proponer al CPRMDP el uso de nuevos materiales, los cuales en todos los casos de no 

existir normas nacionales que regulen su fabricación deberán cumplir con Normas I.E.C., 

V.D.E., AENOR, UNE, UNI, ISO o de su país de origen, y se podrá utilizar sólo bajo 

aprobación de la Inspección. 

 

ARTICULO 36.- LIMPIEZA DE OBRA  

36.1 Las tareas se ejecutarán manteniendo el Contratista todas las áreas afectadas en 

perfectas condiciones de limpieza, seguridad e higiene, debiendo retirar todo elemento de 

escombros que se encuentre en el lugar y que resultare propio de los trabajos realizados en 

obra, manteniendo en todo momento los sectores adyacentes al área de trabajo en estado de 

transitabilidad. 

 

ARTÍCULO 37.- MATERIALES RETIRADOS 

37.1 Queda establecido que todo el material retirado y que la contratista demuestre no haber 

utilizado, es de propiedad del CPRMDP debiendo ser entregado donde esta lo disponga 

salvo especificación en contrario contenida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares 

 

ARTÍCULO 38.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

38.1 Los trabajos que se licitan serán contratados por el sistema de ajuste alzado y de 

acuerdo a lo indicado en planillas de propuesta y presupuesto discriminado del oferente. 

A los fines de la certificación, cuando el sistema de ejecución de la obra así lo requiera, se 

procederá de la siguiente manera:  

A) Entre el día 1 y 5 de cada mes se procederá a realizar la medición de los trabajos 

ejecutados en el mes calendario inmediato anterior, debiendo intervenir el Representante 

Técnico y la Inspección.   

La certificación debe presentarse ante el CPRMDP dentro de los quince (15) primeros días 

del mes siguiente de efectuados los trabajos y acompañada de la siguiente documentación 

a) Nota de presentación (suscrita por Oferente, Representante Técnico o persona 

autorizada al efecto). 

b) Certificados Original y cuatro (4) copias firmadas por el Representante Técnico y 

visado por el Colegio Profesional respectivo de la Pcia. de Bs. As.  



c) Constancia fotográfica según se especifica en los Pliegos. 

38.2 Si la Contratista dejara de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 

expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio no rigiendo en estos casos los 

plazos estipulados en este Artículo para el pago y se le notificará por Orden de Servicios su 

inobservancia, aplicándose una multa. 

 

ARTÍCULO 39.- FORMA DE PAGO: 

39.1 El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales, que deberá confeccionar y 

presentar la Contratista dentro de los QUINCE (15) DIAS CORRIDOS del mes siguientes de 

efectuados los trabajos y en base a las mediciones aprobadas por Orden de Servicio, por el 

Consorcio. 

La factura estará a nombre del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, CUIT Nº 30-

70738200-3. El Consorcio se encuentra exento del Impuesto a las Ganancias y es agente de 

retención del mismo, del IVA, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y SUSS y demás 

tributos que marque la legislación vigente.  

La fecha de presentación podrá ser a partir del primer día hábil posterior a la fecha de 

aprobación del certificado. 

39.2 El pago de los Certificados se efectuará dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS 

siguientes a partir de la conformidad prestada por la repartición técnica interviniente, la cual 

los visará dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS posteriores a su presentación, si dentro 

de este plazo el certificado fuera observado, la cuenta del período para su conformidad 

comenzará en el período en que el Contratista lo presente nuevamente con las correcciones 

del caso. 

39.3 Junto con la factura, la Contratista deberá presentar mensualmente la constancia de 

pago de ART de sus empleados o subcontratistas y la Declaración Jurada de SUSS (F 931) 

de la AFIP incluida su nómina de empleados y el correspondiente acuse de recibo de la 

AFIP, por el período en que prestaron servicios para la ejecución de la obra contratada. 

 

ARTÍCULO 40.- FONDO DE REPARO:   

40.1 Del importe recibido del cobro del Certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) como 

Fondo de Reparo. De igual modo se procederá con los certificados que correspondan a 

adicionales o imprevistos. 

40.2 Esta deducción podrá ser reemplazada por su equivalente en títulos, fianza bancaria o 

póliza de seguro de caución, previa autorización de la dependencia contable pertinente, en 

un todo de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2.3 del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales Generales. El monto retenido será reintegrado a la Contratista a los TREINTA (30) 

DIAS corridos de efectuada la Recepción Definitiva sin ajustes ni intereses. 

 

ARTÍCULO 41.- DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN OBRA:   

41.1 En la obra existirá permanentemente una copia certificada de cada documentación 

correspondiente a la misma a disposición de la Inspección.  Los planos y demás documentos 

del contrato se complementarán entre sí en forma de que cualquier omisión en uno de ellos 

quede salvada por su referencia en otro, guardando el orden de prioridad establecido en el 

artículo 32, apartado 14 de la Reglamentación de la Ley 6021. 

Cuando los planos y demás documentos que conforman el contrato presentan dudas para la 

Contratista, este deberá con una antelación de QUINCE (15) DIAS CORRIDOS a la 

ejecución del trabajo recabar de la Inspección la aclaración correspondiente, la que deberá 

expedirse dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS efectuada la consulta, salvo que por las 

características de lo interrogado sea necesario uno mayor. 

No habiendo sido consultada la Inspección, ésta podrá decidir en cualquier momento acerca 

de la porción de obra cuestionada, decisión que podrá intimar incluso la demolición de la 



parte ejecutada y no consultada. 

 

ARTÍCULO 42.- ADSCRIPCION DEL EQUIPO:  

42.1 Juntamente con el Plan de Trabajo la Contratista, comunicará el detalle del equipo que 

utilizará para ejecutarlo, el que no podrá retirarse de la obra mientras no se cumpla con 

aquél. 

La Inspección, a solicitud expresa del Contratista, podrá autorizar por Orden de Servicio 

extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido, el desplazamiento transitorio 

del equipo que no afecte la realización en término del Plan de Trabajo. 

Esta autorización no será motivo para la modificación del plan de obra y esta o su negativa 

será puesta en conocimiento del Representante Técnico por la Inspección. 

 

ARTÍCULO 43.- SISTEMAS PATENTADOS:  

43.1 Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato.  El Contratista será el único responsable 

por los reclamos que se promuevan por uso indebido de las patentes. 

 

ARTÍCULO 44.- RECEPCIÓN PROVISORIA: 

44.1 Al término del Plazo de Contratación, una vez concluida la Obra se efectuará un 

recorrido conjunto entre el Representante Técnico y la Inspección de la Obra a fin de 

proceder a verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que componen la 

misma.  

Se procederá a la confección del Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia 

de la denominación de la Obra, Expediente donde se tramitan las actuaciones, monto, 

contratista, detalles de materiales constructivos si correspondiere y todo otro elemento que 

identifique la Obra, como asimismo de todas las observaciones, detalles y/ o defectos cuya 

reparación o corrección fuera de responsabilidad del Contratista. 

Se fijará un plazo adecuado e improrrogable para subsanar las deficiencias anotadas, bajo 

apercibimiento de realizarlo el CPRMDP a cargo del Contratista. Al término de dicho plazo se 

efectuará un nuevo recorrido conjunto y en caso de subsistir deficiencias o haber sido éstas 

insatisfactoriamente reparadas, se labrará un acta complementaria de constatación dando 

conformidad al acta de recepción o la aplicación de sanciones.  

44.2 No se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra antes que el Contratista haya 

realizado la limpieza general de los sectores en que se hayan desarrollado los trabajos y las 

áreas afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas en la misma. 

Los materiales producto de las tareas de remoción deberán ser retirados fuera de la 

Jurisdicción Portuaria con costo y cargo al Contratista. 

44.3 Se deja expresa constancia y a los efectos del Plan de Trabajos, que el presente ítem 

se refiere exclusivamente a la limpieza final de la obra, independientemente de la limpieza 

diaria de la obra que el Contratista debe mantener, el cual deberá ser considerado dentro de 

los gastos indirectos de obra. 

 

ARTÍCULO 45.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTÍA: 

45.1 A partir de la Recepción Provisoria, el Contratista tendrá a su cargo hasta la Recepción 

Definitiva la conservación de la obra en cuestión, y responderá por todas las deficiencias que 

se produzcan por causas imputables al Proyecto, Dirección y Ejecución de la obra, así como 

las que se observen en los materiales o en la mano de obra empleados, excepto las que se 

produzcan por casos fortuitos debidamente comprobados. 

En los casos anteriores, el Contratista deberá efectuar las reparaciones o las reposiciones 

que sean necesarias.  

Las tareas de mantenimiento implican una permanente inspección de la obra por parte del 



contratista destinada a detectar las fallas tan pronto como estas se produzcan para proceder 

a su inmediata reparación o comunicación de lo hecho al CPRMDP. 

45.2 Si el Contratista, vencido el plazo de conservación o garantía no hubiere subsanado las 

deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria o las que hubieran aparecido 

durante el plazo mencionado, la Inspección lo intimará para que lo haga en un lapso 

perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, el CPRMDP procederá a 

recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la garantía y créditos 

pendientes sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar y de las acciones por 

daños y perjuicios a que pudiere haber lugar. 

        

ARTÍCULO 46.- RECEPCION DEFINITIVA: 

46.1 La Recepción Definitiva tendrá lugar a los SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a partir de 

la firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de conservación 

y garantía, salvo el mayor que fije el CPRMDP cuando a su exclusivo juicio ello devenga 

necesario por la naturaleza de las prestaciones a subsanar en los términos del artículo 

anterior. En forma previa, deberá presentar el contratista los Libres Deuda y baja de los 

servicios utilizados, como también de los aportes previsionales de su personal. 

 

ARTÍCULO 47.- SANCIONES 

47.1 Las sanciones se determinarán según lo especificado en el Capítulo 6 del Pliego de 

Cláusulas Legales Generales. 

 

ARTÍCULO 48.-  VISITA A OBRA 

48.1 El Oferente deberá realizar una visita de Inspección al lugar de la obra, la cual será 

certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP. La visita deberá ser 

coordinada con el Consorcio y efectivizada hasta tres (3) días hábiles previos a la fecha 

establecida para la apertura de ofertas, a efectos de cumplimentar el requisito previsto en el 

artículo 14.1 g) del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

ARTÍCULO  49.- PRIORIDAD DE NORMAS 

49.1 Estas Cláusulas Legales Particulares prevalecen sobre cualquier otra Norma que se les 

oponga, la que quedará al efecto anulada y sin fuerza legal.  
 



LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2023 

Expediente 5351-CPRMDP-23 

 

“REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN LA 

TERMINAL Nº1” 

 

 

 

      Mar del Plata, 

 

DECLARACION JURADA 

 

Por la presente manifestamos con carácter de "declaración jurada": 

a) conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las cláusulas que integran 

el pliego de bases y condiciones que rige el presente llamado a licitación y el 

pliego de cláusulas legales generales, sometiéndonos a todas las disposiciones 

contenidas en los mismos; 

b) tener personería suficiente para efectuar la presentación y obligar a la 

empresa, y que la vigencia del contrato social no expira con anterioridad al plazo 

previsto para la recepción definitiva de la obra; 

c) que nos sometemos para toda cuestión emergente de la presente licitación a 

la competencia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, departamento 

judicial Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el federal. 

d) no hallarse los proponentes en forma individual o conjuntamente 

comprendidos en alguno de los casos previstos como causas de exclusión. 

 

 

NOTA: la presente reviste el carácter de declaración jurada y el falseamiento de lo expresado 

en ella hará pasibles a los declarantes de las penalidades establecidas, para tal caso, en las 

disposiciones legales sobre la materia. 

 
 
 
        

 
Firma del oferente 
 
 
Aclaración 
 
 
Documento 

 

 



LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2023 

Expediente 5351-CPRMDP-23 

 

“REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN LA 

TERMINAL Nº1” 

 

PROPUESTA 

 

 

       Mar del Plata, 

 

Señor Presidente del 

CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA 

 

   El (los) que suscribe(n) con domicilio en                            se obliga(n) a 

realizar todos y cada uno de los trabajos enumerados en el pliego de bases y condiciones de 

la presente licitación, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y legales y 

demás documentación que lo integran y las condiciones contractuales establecidas, 

proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que realizando todos los trámites 

necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de 75 días corridos a 

partir de la fecha del acto de iniciación de obra y replanteo, con arreglo a los documentos que 

integrarán el mismo, a condición de que tales trabajos sean remunerados por un monto total 

de PESOS  ………………………………………………($                         ) con IVA incluido. 

    

   Saluda(n) al Señor Presidente muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Oferente  
 
Aclaración  
 
Documento 
 
 

 
 



LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2023 

Expediente 5351-CPRMDP-23 

“REUBICACION DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CERRAMIENTOS EN LA 

TERMINAL Nº1” 

PLANILLA DE PRESUPUESTO DISCRIMINADO 
 

Nº ÍTEM U CANT U TOTAL 

1 TAREAS PREVIAS 

 Replanteo/obrador Gl 1 $ $ 

 

2 DEMOLICION/EXCAVACION 

2.1 Retiro de rejas existentes Gl 1 $ $ 

2.2 Muros M3 52 $ $ 

2.3 Rotura pavimento M2 12.24 $ $ 

2.4 Excavación y zanjeo M3 7.63 $ $ 

 

3 OBRA DE HORMIGON ARMADO 

3.1 Veredas e islas M3 35.66 $ $ 

3.2 Bases y Columnas M3 1.65 $ $ 

3.3 Defensas M3 1.01 $ $ 

 

4 PROVISION REJAS Y PORTONES 

4.1 Portón term vehic 3.50x2.80 U 2 $ $ 

4.2 Reja terminal 2.70x2.80  U 2   $ $ 

  

5 CERCO DE ALAMBRE TEJIDO 

5.1 Desmonte y reubicación cerco 
existente 

Gl 1 $ $ 

5.2 Provisión y colocación cerco nuevo Ml 24 $ $ 

 

6 INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 

6.1 Tablero principal U 1 $ $ 

6.2 Bocas EE U 8 $ $ 

6.3 Bocas datos U 2 $ $ 

6.4 Tendido subterráneo Gl 1 $ $ 

 

7 PINTURA 

7.1 Cordones/Defensas M2 45 $ $ 

 

8 LIMPIEZA OBRA 

8.1 Periódica y final GL 1 $ $ 

      

SUBTOTAL $ 

Imprevistos $ 

G Generales $ 

Beneficio  $ 

Total $ 

IVA $ 

FINAL $ 

 
 
 



CONSTANCIA DE VISITA 
 

 
LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/2023 

 
“REUBICACIÓN ACCESOS Y CONSTRUCCIÓN NUEVOS CERRAMIENTOS 

TERMINAL Nº 1 - PUERTO MAR DEL PLATA” 
 
   
 

Conforme lo establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Bases y 
Condiciones, en la fecha se extiende de conformidad la correspondiente CONSTANCIA DE 

VISITA DE OBRA, al lugar donde se desarrollarán los trabajos de referencia. 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO:   
 
D.N.I. Nº  
 
EMPRESA A LA QUE REPRESENTA:  
 
DOMICILIO:  
 
Tel.: ............. 
 
 
FIRMA: .................................................................................... 
 
 
LUGAR Y FECHA: Mar del Plata, 
 
 
 
POR CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA 
 
 
 
 
...................................................... 
 
 
 



EXPEDIENTE Nº 5351- CPRMdP- 23 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
REUBICACION ACCESO Y CONSTRUCCION NUEVOS CERRAMIENTOS  

ZONA OPERATIVA Y DE SEGURIDAD - TERMINAL Nº 1 
PUERTO MAR DEL PLATA 

 
1. OBJETO   
El presente llamado está referido a la Contratación de los trabajos necesarios para la 
materialización de los nuevos límites de la zona Operativa y de Seguridad de la Terminal Nº 
1 a efectos de mejorar las instancias de control respecto del movimiento de personas, 
vehículos y mercaderías, diferenciándola de la Zona Comercial y Turística que por otra parte 
se verá beneficiada por una mayor apertura hacia la Banquina de Pescadores. 
 
2. GENERALIDADES 
Los trabajos se contratan por sistema de AJUSTE ALZADO ABSOLUTO. 

 
Se ejecutarán manteniendo el Contratista todas las áreas afectadas en perfectas condiciones 
de limpieza, seguridad e higiene, debiendo retirar todo elemento de escombros que se 
encuentre en el lugar y que resultare propio de los trabajos realizados en obra, manteniendo 
en todo momento los sectores adyacentes al área de trabajo en estado de transitabilidad. 
 
EI horario en que podrán desarrollarse las tareas será acordado con la inspección de este 
Consorcio, considerándose en principio de lunes a viernes de 08 a 18 horas, y sábados de 
08 a 13 horas. El CPRMdP se reserva el derecho de modificar tareas y horarios programados 
por la Contratista, en tanto existan inconvenientes relacionados con el movimiento de la 
operativa portuaria, o por motivos propios de la Inspección de Obra, no dando lugar a 
reclamo alguno para ampliación de plazos u otro motivo, por parte de la Contratista.  
 
Dentro del presente llamado se encuentran incluidos todos los trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de las tareas encomendadas de acuerdo a las mejores reglas del arte en 
general y técnicas de la construcción, y aquellas que específicamente correspondan a los 
fines de lograr los óptimos resultados que se pretende y para lo cual se realiza el presente 
llamado.  
 
Será responsabilidad de la Contratista la provisión del personal, materiales, maquinarias, 
fletes y traslados, herramientas y/o equipos, seguros, ART, etc., en virtud que la obra será 
completa.  
 
Previo al inicio de los trabajos el Contratista realizará la inspección de todos los sectores 
afectados, debiendo asimismo presentar al CPRMdP un listado del personal, equipos y 
vehículos que deban ingresar a la zona de tareas, indicando su nombre, apellido, tipo y 
número de documento, función específica, ART. Si de trata de subcontratistas, que no esté 
en relación de dependencia, seguro de accidentes personal, modelo de vehículos, patente, 
propietario, contratos de alquiler, seguros contra terceros, etc., recibiendo a tal fin y en caso 
de corresponder, la correspondiente autorización de este CPRMdP para ingresar a la zona 
donde se realizarán los trabajos. 
 
El Contratista tomará los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos de 
presentación de planos o solicitud de interferencias ante los Organismos (EDEA, CAMUZZI, 
OSSE, PNA, etc.) que pudieran corresponder y sean requeridos o necesarios para y por los 
presentes trabajos, los cuales correrán por cuenta exclusiva del Contratista. Todos los gastos 
originados por la obra referidos a la provisión de cualquier suministro de servicios, deberá ser 
asumido por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Para la adjudicación del presente llamado no solamente se tendrá en cuenta el precio 
cotizado, sino también la calidad de trabajo ofrecida y/o tecnología puesta a disposición para 
la prestación del mismo, por lo que el oferente presentará en la oferta una Memoria 
Descriptiva de la forma en que desarrollará las tareas encomendadas, indicando las 
características de cada uno de los elementos y procedimientos que utilizará para ejecutarlas. 
 
El CPRMdP podrá en cualquier momento antes y durante el período de contratación, realizar 
ensayos de materiales referidos a las partes constitutivas de la reparación, en caso de dudas 



acerca de la calidad de las mismas. Si realizados los mismos se comprobara que están por 
debajo de la calidad contratada, todos los gastos emergentes (de ensayos, demoliciones, 
reparaciones, etc.) correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 
 
La secuencia de las tareas será la que determine la Inspección del CPRMdP, pudiendo la 
misma alterarse por razones de operatividad en la zona.  
  
3. TRAZADO Y DISPOSICIÓN DE LA OBRA 
El Contratista asumirá la responsabilidad por el fiel y debido trazado y disposición de la obra 
en relación con los datos originales, niveles y planos de referencia dados por el Consorcio, 
así como la exactitud –con sujeción a lo antedicho- de la posición, niveles, dimensiones y 
alineaciones de todas las partes de la obra, y por la provisión de todos los elementos 
necesarios, equipos y mano de obra para tal fin. 
 
Si en cualquier momento durante el desarrollo de la obra se presentara algún error en su 
materialización, en virtud de lo expuesto anteriormente, el Contratista a requerimiento de la 
Inspección deberá rectificarlo a su propio cargo. La verificación del trazado y disposición de 
la obra o de alguna línea o nivel por parte de la Inspección, no eximirá de ningún modo al 
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
4. EQUIPO MÍNIMO A UTILIZAR 
La calidad y cantidad del equipo a utilizar por el Contratista deberá ser tal de permitir la 
correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos de obra. El mismo deberá 
ser de modelo reciente y no presentará signos de deterioro u obsolescencia.  
 
Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no serán 
reconocidos como causales para una eventual ampliación de los plazos contractuales, ni 
para justificación en caso de no reparación o reemplazo de partes en los plazos previstos. 
 
El equipo será de características tales que no afecten la actividad portuaria ni ocasione 
daños en las estructuras y/o instalaciones existentes. 
 
Los Oferentes deberán acompañar en su Oferta una nómina de los equipos que se 
comprometen a utilizar en la ejecución de los trabajos, en la cual se deberán indicar las 
características técnicas, marca, modelo y rendimiento de los equipos, garantizando la 
disponibilidad de los mismos para el momento de iniciarse la obra.  
 
El Contratista deberá mantener en obra el equipo e instalaciones necesarios como para 
finalizar cada una de las diferentes etapas de desarrollo de la obra dentro de los plazos de 
ejecución previstos en el Plan de Trabajos, y no podrá bajo ningún concepto proceder a su 
retiro antes de la terminación de cada etapa sin su previo reemplazo por otro de iguales o 
mejores características y/o rendimiento. 
 
El equipo mínimo con que contará el Contratista para la ejecución de las obras proyectadas 
será: 

 

 Grúa y/o elementos de izaje de capacidad que resulte necesaria para las tareas a 
realizar según metodología de trabajo propuesta. 

 Camión de transporte 

 Compresor para martillo neumático 

 Martillo neumático 

 Equipo para elaboración de hormigón en obra 

 Vibrador mecánico para hormigón 
 
Sin perjuicio de la enunciación del listado anterior el Contratista, de acuerdo a la metodología 
de trabajo propuesta podrá incorporar otros equipos, los que deberán ser incluidos en la 
planilla respectiva y para los cuales son extensivas las especificaciones anteriores. La 
incorporación de los mismos no excluye la necesidad de contar con el equipo mínimo arriba 
mencionado. 
 
Si se determinara, al solo juicio de la Inspección del CPRMdP que el ritmo de avance de los 
trabajos fuera tal que no permitiera la finalización de la obra en los plazos previstos y no 
mediaran en dicha demora causas ajenas al Contratista, el mismo deberá proveer a su único 



cargo y al solo requerimiento de la Inspección del CPRMdP los equipos o instalaciones 
complementarias necesarios para la conclusión de las obras en los plazos contractuales. La 
metodología de trabajo deberá ajustarse en tal caso a lo que sobre el particular establezca la 
Inspección del CPRMdP. 
 
Asimismo, y de resultar necesario de acuerdo al desarrollo de los trabajos y/o la metodología 
propuesta, el Contratista deberá prever la construcción de instalaciones auxiliares (puentes 
de servicio, plataformas, etc.), que permitan la continuidad en la ejecución de las obras. 
Dichas estructuras auxiliares deberán ser contempladas dentro del valor de cada ítem ya que 
no serán consideradas como costo adicional alguno. 

 
5. LISTADO DE TAREAS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA 

 

1- Tareas preliminares, replanteo de obra.  
2- Demolición muros. Retiro de rejas 
3- Rotura de pavimento y excavaciones. 
4- Obra de hormigón. 
5- Cerco de alambre. 
6- Obra de herrería. 
7- Instalación eléctrica 
8- Pintura 
9- Limpieza final de obra 

 
 

DESARROLLO 

 

5.1 Tareas preliminares, replanteo de obra.  
 

Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que 
indique la ejecución de la obra, y otros elementos que sean necesarios para la protección 
del área de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar 
ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de 
seguridad en el tránsito pasante operativo, turístico y para la protección del personal y/o 
equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección del CPRMdP. 

Este señalamiento precautorio se deberá mantener en perfectas condiciones, y tanto este 
como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo 
alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos dentro de los precios 
del ítem del contrato. 

Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el Contratista por empleo o 
instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos. En este caso, dicha 
mejora deberá contar con la conformidad previa de la Inspección del CPRMdP. En todo 
caso, el cumplimiento de estas disposiciones no reserva al Contratista de su 
responsabilidad por accidentes o daños a las personas, o bienes de la empresa o de 
terceros. 

Deberá realizar los trabajos de limpieza de todo el sector donde se desarrollarán los 
trabajos despejando los elementos que pudieran interferir con la construcción, pasto, 
tierra, etc.  Todos los elementos acumulados producto de la limpieza aludida serán 
retirados fuera del ejido portuario. Una vez efectuada la limpieza se procederá al replanteo 
de toda la obra. 

El replanteo de la obra se indicará con pintura, mortero de cemento u otro elemento 
fácilmente removible. 

 
5.2 Demolición  

 
La demolición será coordinada con la Inspección de Obra, atento que se estima realizarla 
una vez finalizada la construcción de los nuevos tramos del cerco y habilitada la garita de 
control. Se contempla la demolición del cerco y garita de bloques de cemento, banquinas, 
columnas y vigas de hormigón armado, según tramos indicados en plano.  



Previamente se retirarán las rejas existentes, teniendo especial cuidado de no dañarlas y 
se depositarán en lugar a designar por la Inspección de Obra dentro de la jurisdicción 
portuaria.   

La Contratista deberá por su cuenta y cargo retirar todo el material de escombros 
resultante de los trabajos de demolición para su trasladado fuera del ejido portuario.  

 
Finalizados los trabajos de demolición la Contratista reparará el pavimento y veredas en 
todos aquellos sectores afectados por el anterior cerco. Las superficies a reparar serán 
completadas con el mismo material, hormigón, cemento alisado, etc. Los sectores de carpeta 
asfáltica podrán ser reparados con hormigón. En todos los casos se recortarán prolijamente 
las áreas a reparar, eliminando rugosidades, hierros salientes, etc. Las superficies reparadas 
deberán quedar prolijamente alisadas y enrazadas con el piso contiguo.  
El cerco de alambre localizado frente al edificio del SENASA será desmontado con cuidado, 
procurando su preservación dado que será reutilizado en la obra. 

 

5.3 Rotura de pavimento, excavaciones. 
 

Corresponde a los trabajos de rotura y excavación necesarios para llegar a la profundidad 
apta para recibir las bases de columnas y postes del cerco. 

Todos los cortes de pavimento serán correctamente aserrados mecánicamente para luego 
proceder a su rotura. Según se indica en plano, se aserrará en toda la extensión del muro, 
de ambos lados, a efectos de conformar una franja continua de piso de hormigón de 30 cm 
de ancho a cada lado del muro. 

 Las zanjas para fundar, tendrán un ancho igual al de las bases de hormigón armado y su 
profundidad será la necesaria para lograr la estabilidad de las obras a realizar de acuerdo 
a las características del terreno y sistema de fundación propuesto oportunamente por el 
Contratista y aprobado por el CPRMDP. El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará 
perfectamente antes de iniciarse la cimentación, protegiéndolas de filtraciones de agua de 
cualquier origen. Si por cualquier motivo se inundaran, se desagotarán y excavará hasta 
llegar a terreno seco. 

Si por error se diera a la excavación mayor profundidad de lo que corresponda, no se 
permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascote, etc., debiéndolo hacer con el 
mismo material que constituye la estructura de fundación. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en no dañar las instalaciones subterráneas 
que pudieran existir en el lugar, por lo que deberá efectuar los cateos necesarios y/o 
efectuar las excavaciones con el debido cuidado. 

 

5.4 Obra de Hº  
 

Comprende bases, columnas, banquinas y defensas. 

El Contratista deberá efectuar una adecuada dosificación a fin de lograr que la mezcla 
utilizada adquiera la resistencia citada a los 28 días. 

Los encofrados serán para hormigón visto, de calidad no inferior a la superficie de una 
placa de fenólico nuevo. Deberán quedar perfectamente a plomo, escuadrados y con 
textura lisa, no se admitirán relieves por encofrado desprolijo. Las aristas verticales se 
terminarán achaflanadas para lo cual se preverá la colocación en los moldes de listones 
cepillados de 1/2” cortados en diagonal. 

Los recubrimientos serán como mínimo 5 cm para las estructuras que queden en contacto 
con el terreno natural, del mismo modo que las que se proyecten como hormigón a la 
vista.  

Se cuidará el retiro de toda la armadura de las caras internas de sus encofrados 
interponiendo distanciadores de hormigón moldeados fijados a la armadura para lograr los 
recubrimientos establecidos (5 cm). 

El encofrado deberá humedecerse correctamente previo al colado del material. No se 
permitirá ningún dosaje de hormigón elaborado que no contenga como mínimo 300 kg/m3 
de cemento. Todos los hormigones que se ejecuten deberán ser debidamente vibrados 
mediante elementos mecánicos. 



 

5.4.1 Bases y columnas. 
 

Consistirá básicamente en la ejecución de las bases o pilotines, columnas, fundación para 
la construcción de los cerramientos de rejas.  El hormigón será tipo H21 elaborado en 
planta. 

 Bases: sección mínima 60x60 cm. Altura 30/10 cm. Armadura cruzada 4Ø8  

 Columnas: sección mínima 20x40 cm – armadura 6 Ø 10. Estribos Ø 6 c/20 

 

5.4.2 Banquinas, islas y defensas  
  

Contempla la construcción de las banquinas y defensas localizadas en el sector de ingreso 
a la terminal. Las banquinas tendrán una altura de 0.15 m y las defensas de 1.20 m, desde 
el nivel de pavimento existente.  

Las banquinas e islas se construirán sobre un film de nylon de 100 micrones. Interiormente 
llevarán una malla electrosoldada de hierro Ø 6x15x15, separada 5 cm del piso base y 
fijado al mismo con insertos de hierro Ø10 de 25 cm de largo (10 hincados y 15 salientes) 
empotrados en el pavimento de carpeta asfáltica. La terminación superficial será lisa, 
llaneada con aristas en perímetro redondeadas con llana metálica de borde curvo. 

Para las defensas se dispondrá una armadura de hierro Ø 12 mm c/15 cm en sentido 
vertical y repartición horizontal con hierros Ø 8 mm, cada 15 cm. La terminación superficial 
será vista. 

En todos los casos el recubrimiento del hormigón no será inferior a 5 cm.   

La terminación será vista, con encofrados de chapa, madera terciada o tablero fenólico 
nuevo. Todas las aristas verticales se terminarán achaflanadas, para lo cual se dispondrá 
en el encofrado un medio listón cepillado de 1/2”x1/2”.  Las aristas horizontales de 
terminarán con llana metálica con borde curvo. 

 

Se preverán antes de la colada del hormigón la ejecución de las instalaciones que 
correspondan según planos (desagües pluviales, tendido eléctrico, etc). Para facilitar el 
escurrimiento del agua de lluvia que pudiera ser obstaculizado por la traza de las 
banquinas, se dejarán previstos, donde fuera necesario, huecos pasantes materializados 
con caños de PVC de 110 mm. La cantidad y ubicación se determinarán en el lugar 
conjuntamente con la Inspección de la Obra. 

 

5.5 Obra de herrería: rejas y portones 
 

Rejas: trata la provisión de los paños de rejas del sector de ingreso a la Terminal, Se 
construirán según detalles en planimetría adjunta. Se entregarán galvanizadas por 
inmersión en caliente con un espesor de recubrimiento de 80 micrones. Ver planos 

Portones: se proveerán los siguientes portones y puertas. Ver planos  

- Dos (2) de dos hojas para vehículos en acceso a la Terminal. Uno de ingreso, uno de 
salida. 

- Una (1) puerta en reja acceso a local de Prefectura 
 

Se construirán según detalles en planimetría adjunta. Se entregarán con tratamiento 
anticorrosivo por metalizado por proyección, con un espesor de recubrimiento no inferior a 
50 micrones. 

5.6 Cerco de alambre tejido:  
 

Para su materialización se reutilizarán las partes del cerco desmontado y material nuevo. 

Postes: Metálicos, de caño redondo, Ø 50 mm x 2 mm de espesor, altura libre 2.40 m, 
medidos desde la superficie de banquina (apoyo de la base). Llevarán en su base una 
platabanda de 150*150*3/16”, fijados al piso con tirafondos galvanizados de ¼”x4” 



cabeza hexagonal y tarugos tipo Fischer, de dimensión adecuada al tirafondo, con 
tope.  Se prevé reutilizar 8 postes existentes y 8 nuevos 

Malla: Será como mínimo de 2,40 m de altura libre, galvanizada, tipo ACINDAR, con 
rombo 2”x2” (50 mm), alambre calibre Nº 12. Estirado con planchuelas galvanizadas 
de 32 x 6,4 mm y ganchos galvanizados de 3/8”.  

Para completar a 2.40 m la altura del tejido existente a reubicar que tiene 2.00 m (ítem 
5.2), se agregará un adicional de 0.40 m, respetando las condiciones de material ya 
indicadas, para alcanzar la altura total requerida. La unión entre ambos se realizará 
con un tejido in situ que garantice su entramado, con todos los accesorios y elementos 
necesarios para su fijación y tensado.  

El tensado del tejido romboidal se completará con hilos de alambre lisos acerados 
17/15 tipo Fortín o superior, distribuidos uno en cada borde de la malla, uno en el 
centro y los restantes, intermedios, en forma equidistante entre sí. Estos últimos serán 
sujetados a los postes con tornillos de gancho galvanizados de 3/8”. El tensado de los 
alambres se efectuará a máquina y se colocarán torniquetes galvanizados (tipo 
golondrina reforzados) cuando se corte alguno de los hilos.  

Los tornillos, bulones, torniquetes y planchuelas a proveer e instalar serán 
galvanizados y de las características apropiadas a los requerimientos, los mismos 
serán evaluados por la Inspección del CPRMDP al momento de la colocación. 

Por sobre los 2,40 m se dispondrá en toda la extensión una barrera anti escalamiento 
a 45º, de 0.40 m de altura en “V”, formada por planchuelas de hierro de 1”x1/8”, con 6 
hilos de alambre de púas calibre 1.65 mm (tres hacia cada lado) para completar una 
altura de 2,80 m. Ver croquis. En la parte inferior llevará una planchuela galvanizada 
en todos los tramos entre columnas, que servirá para rigidizar la malla y facilitar su 
fijación al piso. Esta fijación se ejecutará con grampas metálicas, conformadas por 
planchuelas de 1”x3/16”, metalizada, amurada al piso con tarugos de PVC y tirafondos 
galvanizados 3”x5/16”. Dos por intercolumnio. 

 

5.7 Instalación eléctrica/datos 
Contempla la instalación en la garita de control y la preinstalación para las barreras y 
molinete. 

El suministro monofásico se tomará desde la columna de alumbrado cercana al sector de 
ingreso, sobre la vereda de SENASA. La Inspección de obra indicará el punto exacto y el 
momento para llegar con el tendido de distribución al sector de garita. 

 

- Tendido subterráneo 
En piso de veredas e islas según se indica en plano se instalarán cajas para piso 
estancas de PVC, con tapa con tornillos, de 200 x 200 x 110 mm.  

Los ductos para tendido subterráneo serán de PVC, manguera azul, de 1” ½. 

Para la alimentación de los tableros localizados en la garita desde la Columna de 
Alumbrado se utilizará cable tipo subterráneo de 4 x 2,5 mm2 

Dentro de la garita se instalarán: 

- Tablero Principal, exterior, de PVC, tapa fume, en su interior: 
1 llave TM de 25 A 

1 DD de 25 A,   

1 llave bipolar de 16 A para tomas 

1 llave bipolar de 10 A para iluminación  

1 llave bipolar de 16 A para equipo AA 

1 llave bipolar de 6 A para barreras  

- Bocas EE y Datos 
4 tomas dobles exterior de 10 A línea CIVIL de Kalop 

2 tomas dobles para datos con fichas RJ45, ídem anterior 

Toda instalación exterior se realizará con cable canal de 50*50 tanto para energía 
eléctrica como para datos. 



5.8 Pintura 
 

Terminación superficial de los cerramientos metálicos (portones, rejas, postes cerco). 

Previo a la terminación superficial, todos los componentes metálicos nuevos que no 
sean galvanizados según especificaciones, serán expuestos a un proceso de 
galvanizado en frio por proyección. Se pondrá especial atención en las partes 
expuestas a soldaduras aplicando mayor espesor. Se incluyen los postes existentes. 

Esquema de pintura: 

Terminación superficial, sobre superficies metálicas metalizadas se aplicará el 
siguiente esquema de recubrimiento:   

Base mordiente apta para superficies galvanizadas. Preparación de superficies y 
modo de aplicación según instrucciones del fabricante. 

Recubrimiento de terminación epóxico flexible de dos componentes con buen 
resistencia a la abrasión, al impacto y al ambiente marino. Modo de aplicación y 
cantidad de manos según instrucciones del fabricante.  

Color: naranja ídem existente en Terminales 2 y 3 

Los productos serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida, tipo 
HEMPEL o similar.  

La película deberá ser homogénea, libre de chorreaduras y corrimientos. El color y el 
brillo deberán ser uniformes.  

 

Pintura sobre Defensas y cordones de hormigón 

Refiere a los cordones (frente y cara superior 15 cm) de las islas y las defensas 
(completas) del sector de ingreso a la Terminal. Una vez preparadas las superficies, 
eliminando suciedad y partes sueltas de material, se aplicarán dos manos de 
recubrimiento vial, color amarillo, de ALBA o similar calidad.   

Se utilizarán cintas adhesivas para delimitar lo bordes de los sectores a pintar (cara 
superior de cordones) a efectos de obtener una terminación alineada y prolija. 

 

5.9 Limpieza final de Obra 
 

No se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra antes que el Contratista haya 
realizado la limpieza general de los sectores en que se hayan desarrollado los 
trabajos y las áreas afectadas, retirado todos los elementos y maquinarias utilizadas 
en la misma. 

Los materiales producto de las tareas de remoción deberán ser retirados fuera de la 
Jurisdicción Portuaria con costo y cargo al Contratista. 

Se deja expresa constancia y a los efectos del Plan de Trabajos, que el presente 
ítem se refiere exclusivamente a la limpieza final de la obra, independientemente de 
la limpieza diaria de la obra que el Contratista debe mantener, el cual deberá ser 
considerado dentro de los gastos indirectos de obra. 

 

6. VISITA A OBRA 
 
El Oferente deberá realizar una visita de Inspección al lugar de la obra, la cual deberá ser 
certificada por el personal que a tal efecto designe el CPRMDP.  

Esta visita se podrá realizar en tres oportunidades distintas, para lo cual se deberá consultar 
a la Gerencia de obras acerca de fechas y horarios dispuestos a esos fines. 

 
7.   PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
A los SESENTA (75) DÍAS corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, 
deberán ser entregados los trabajos totalmente terminados (Recepción Provisoria). 

 



8. PERÍODO DE GARANTÍA 
 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los SESENTA (60) DIAS corridos a partir de la 
firma del Acta de Recepción Provisoria, a efectos de constituir un período de conservación y 
garantía.  

 

9. FONDO DE REPAROS 
 
Del importe recibido del cobro del Certificado, se deducirá el cinco por ciento (5%) como 
Fondo de Reparos. De igual modo se procederá con los certificados que correspondan a 
adicionales o imprevistos. 

El monto retenido será reintegrado a la Contratista a los TREINTA (30) DIAS corridos de 
efectuada la Recepción Definitiva, sin ajustes ni intereses. 
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REFERENCIAS CERRAMIENTOS METALICOS
- Bastidor tubo estructural 100x40x2 MM
- Tablero perfil ángulo 1"1/2 x 316" con malla electrosoldada galvanizada de 50x50x3 MM
- Planchuelas 1"1/2 x 3/16" para fijaciones entre tablero y bastidor
- Platina de 200 x 150 - espesor 1/4" con ángulo de 2" x 1/4 " para soportes y fijacion de

cerramientos a columnas de hormigón. en caso de portones interponer bisagras de herreria.
- Antiescalamiento 2 hilos de alambre de puas sostenidos por ángulo de hierro de 1"1

2 x 3/16".
- Todo lo metálico galvanizado en frio por proyección espesor 80 micrones
- Columnas entre paños en vereda peatonal tubo estrucutraL 100X100x2 mm fijada al piso con

platina metálica de 300x300x1/2" y fijada al pavimento con varillas roscadas de Ø 3 4" con sus
tuercas y arandelas galvanizadas instaladas con taco químico SIFCON FCA (composición
resina    epoxi +acrilato+endurecedor).

- Terminación superficial, sobre sup. metálicas galvanizadas se aplicará el siguiente esquema
de recubrimiento:

Base mordiente apta para superficies galvanizadas. Preparación de superficies y 
modo de aplicación según instrucciones del fabricante.

Recubrimiento de terminación epóxico flexible de dos componentes con buena 
resistencia a la abrasión, al impacto  y al ambiente marino. Modo de aplicación y 
cantidad de manos según instrucciones del fabricante.
Los productos serán en todos los casos de primera calidad y marca reconocida, tipo
HEMPEL o similar.
La película deberá ser homogénea, libre de chorreaduras y corrimientos. El color y el
brillo deberán ser uniformes.
Color: naranja
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